

Fis 779
UFRN PROPLAN

Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº	319	Período da ação	23/07/2018 - 19/09/2018	
IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL				
Nome	Rodrigo Raniere Xavier Cabral			
Siape	1967522			
Unidade de lotação	PROPLAN			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO				
Entidade	Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura			
CNPJ da entidade	08.469.280/0001-93			
Certidões	(x) FGTS (x) Trabalhista (x) Certidão Conjunta da Receita Federal (x) Controladoria do Estado (x) Certidão Conjunta do Estado			
Endereço	Av. Senador Salgado Filho, S/N Campus Universitário			
Telefone para contato	(84) 3092-9200			
Município	Natal	UF	RN	
Técnico do projeto	Karina Dias			
Telefone/e-mail	(84) 3092-9235	CPF		
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Título do Projeto	PROJETO APLICADO A FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS ESPECIALIDADES			
Número do projeto (SIPAC)	184/2015			
Tipo/Natureza do Projeto	EXTENSÃO - CURSO DE DIVULGAÇÃO PESQUISA CIENTÍFICA - BÁSICA			
Coordenador	RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM			
Objeto	Pesquisar, elaborar, especificar, desenvolver e aplicar protocolos e processos para educação permanente dos trabalhadores do sistema únicos de saúde que estejam em consonância com as Políticas Nacionais de Educação Permanente em Saúde. Também perfaz este objetivo estudar, pesquisar e desenvolver ferramentas para prover suporte on line a quaisquer modalidade de formação para os médicos do Programa mais Médicos, do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB e também para os médicos do Programa Mais Especialidades. Pesquisar processos de operação logística para formação em larga escala no campo da educação permanente na saúde;			
Número do instrumento	4913/2015	Vigência	17/12/2015 a 16/12/2018	
Origem do recurso	TED-MS nº053/2015	Processo	(x) 1ª Prestação de Contas à PROPLAN	
Valor (R\$)	27.807.179,88			
Dados Bancários	Banco: BCO BRASIL	Ag.: 3795-8	Cc: xxxxx	

I – Introdução

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, ao art. 6º do Decreto 2.271/97, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN e conforme modelo aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome	Instituição	Função	Telefone/e-mail
Ricardo Valentim	UFRN	Coordenador	ricardo.valentim@ufrnet.br
Milena C. Duarte de Almeida	UFRN	Pesquisadora LAIS	milenaduarte@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 4913/2015, cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 18/12/2015 e publicado em 17/12/2015 no Diário Oficial da União nº 244, pág. 113. O valor total do projeto importa em R\$ 27.807.179,88 (vinte e sete milhões, oitocentos e sete mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) conforme cláusula 12ª do contrato. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN após perceber, em controle próprio, que o processo de prestação de contas do referido instrumento, oriundo da DCF, nunca chegou à PROPLAN, mesmo com o avançado lapso temporal transcorrido da sua execução. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.036931/2015-42 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 4913.21.1415, e, sobretudo, o instrumento contratual, plano de trabalho e todos os documentos e respostas fornecidos tempestivamente pela coordenação do projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/PROAD; e o monitoramento da dimensão físico-acadêmica do projeto é atribuição da PROPLAN, que se utiliza deste Relatório para tanto.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (DCF);

- () Sim
(x) Não

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;

Sim

Não

Horas/semana de utilização:

6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;

Sim

Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: No andamento do projeto trabalhamos com a utilização dos seguintes materiais de consumo: resma de papel, cartucho de tinta para impressões, clipes, grampos, canetas, corretivos, lápis piloto para quadro, cola e marcadores de texto.

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;

Sim

Não

Horas/semana de utilização:

NOTA DA COORDENAÇÃO: sim, se faz necessária devido à natureza do projeto que essencialmente trata do uso das tecnologias de informação e comunicação por meio da Internet, sendo essa rede de TI uma das ferramentas de trabalho indispensável e essencial para a construção o objeto de pesquisa do projeto.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;

Sim

Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: Tudo que é relacionado ao projeto quando divulgado seja em redes sociais ou outros meios de comunicação solicitamos que sejam incluídos o nome da UFRN, uma vez que ela é a instituição autora do projeto.

VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos porventura realizados com os RECURSOS do projeto, mencionando: data, local e participantes. Forneça, como anexo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das pessoas.

PS.: A título de informação, os **EVENTOS** podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios, concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)
PS.: no plano de aplicação do projeto há a previsão de gasto com a organização de eventos. E na clausula 8.11 são esperados a realização de 03 eventos (vide p.18)

Evento	Data/Período	Local	Nº de participantes	Observações
OFICINA PARA CRIAÇÃO DA REDE SÓCIO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO EM SAÚDE	31/01/2017 a 01/02/2017	Natal/RN	17	
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS	19/04/2017	Natal/RN	71	
I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE	21 a 23/08/2017	Natal/RN	480	
AVASUS – OFICINA DE TRABALHO PARA A APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO JÁ EXISTENTES NA PLATAFORMA AVASUS RELACIONADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E MAIS ESPECIALIDADES	11 e 12/09/2017	Natal/RN	07	
REUNIÃO COM A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS	18/09/2017	Minas Gerais	20	
LANÇAMENTO DO MANUAL DE PEDIATRIA	27/11/2017	Natal/RN	102	
DINÂMICA PARA A OFICINA DE PROFESSORES AUTORES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM SAÚDE	05/03/2018	Natal/RN	18	
OFICINA DE CAPACITAÇÃO - HUMANIZAÇÃO	05 e 06/03/2018	Natal/RN	08	
REUNIÃO EDUCOMUNICAÇÃO	05/03/2018	Brasília/DF	04	
NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram realizados 09 eventos relacionados com o objeto do projeto, com cerca de 727 participantes. A documentação comprobatória segue anexa ao relatório.				

783

VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);

ORIENTAÇÕES INICIAIS DO FISCAL À COORDENAÇÃO:

- De antemão cabe esclarecer que mesmo que a coordenação já tenha preenchido Relatório de Execução Físico Financeiro –REFF a compor o processo de prestação de contas (de períodos parciais), ainda assim, e pela circunstância peculiar já relatada sobre esta fiscalização, pede-se que a coordenação informe a quantidade na coluna "EXECUTADA ACUMULADA" relativa ao que foi executado em cada meta pelo projeto do início da sua vigência até o final do 1º semestre de 2018;
- E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta.

UFRN	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº	SIGAP Nº 662015
		UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO CONTRATO 4913.21.1415


TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(x) Parcial – período de Execução da Parcela: de dezembro 2015 até junho 2018	() Final – Período de Execução do Convênio:

EXECUÇÃO FÍSICA			
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA
			QUANTIDADE PROGRAMADA NO PROJETO
			QUANTIDADE EXECUTADA ACUMULADA

713. 784
UFRN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROVA Nº 001/2015 - Concurso Público - Edital nº 001/2015

<p>Meta 1: Pesquisar processos de operação logística para formação em larga escala</p>	<p>Estudo</p>	<p>Desenvolver pesquisa sobre os processos de operação logística para formação em larga escala</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 – Tendo em vista que o resultado da pesquisa decorrente da meta 01 estava previsto, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2016, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar o documento certamente produzido em formato digital.</p>					
<p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi publicado 01 artigo no ICERI 2017 <i>Conference</i>.</p>					
<p>NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Todas as comprovações possíveis de serem enviadas pela coordenação nesta ação encontram-se disponíveis na pasta do google drive compartilhada, pela coordenação do projeto, com o fiscal da PROPLAN. Em razão da profusão de documentos fornecidos os mesmos não podem ser anexados no registro do projeto no SIPAC.</p>					
<p>Meta 2: Desenvolver pesquisa e implementar sistemas para viabilizar as operações lógicas em ambiente virtual de aprendizagem</p>	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar, estudar, analisar, desenvolver e implementar sistemas para viabilizar as operações lógicas em ambiente virtual de aprendizagem (Suporte a registro e protocolo de ordens de serviço Web e Mobile para usuários de cursos e das plataformas desenvolvidas) - Central de Atendimento ao Usuário on-line.</p>	<p>versão</p>	<p>02</p>	<p>02</p>
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Tendo em vista que o resultado da pesquisa decorrente da meta 02 estava previsto, conforme o cronograma do projeto, para ser também entregue em 2016, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar comprovação em formato digital dos sistemas implementados: versão Web e versão Mobile.</p> <p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram desenvolvidas duas ferramentas, o "SOLICITA SUS" e o "PEPLU", cujos códigos seguem anexos a esta fiscalização.</p>					






Página 7

PROPLAN - PROPOSTA DE TRABALHO DE PESQUISA

715. 785
 UFRJ-PROPLAN

<p>Meta 3: Desenvolver métodos de suporte on-line em plataforma auto-instrucionais</p>	<p>Controle de qualidade</p>	<p>Estudar, pesquisar e desenvolver métodos de suporte on-line em plataforma auto-instrucionais</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>02</p>
<p>Controle de qualidade</p>	<p>Realizar suporte on-line em plataforma auto-instrucionais</p>	<p>Atendimento</p>	<p>600.000</p>	<p>3.805.778</p>	
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03 – Envio do documento esperado pela etapa 01 da meta; E envio, em formato digital, de comprovação para a quantidade de atendimentos de suporte online já realizados, conforme etapa 02.</p>					
<p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram desenvolvidos na Meta 3.1 dois trabalhos de conclusão de curso. No que tange a Meta 3.2, foram realizados 3.805.778 suportes online em plataforma autoinstrucional, tendo em vista que o quantitativo de matrículas atualmente são de 559.806, e se a cada matrícula é realizada um suporte, como criação de login, senha, acesso aos cursos, se deu o quantitativo bem superior ao previsto no início do projeto, pois com essa necessidade de automatização, foi desenvolvido um robô que executa tais suportes, sem ensejar aumento de recurso além do já previsto no projeto. Igualmente, devido ao grande volume documental, foi enviada uma amostragem para a conferência da fiscalização. Caso seja necessário, poderemos disponibilizar um HD externo para envio do quantitativo total.</p>					
<p>Meta 4: Pesquisar e desenvolver objetos de aprendizagem para atender as demandas do Mais Médico, do PROVAB e do Mais Especialidades</p>	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar e desenvolver objetos de aprendizagem para atender as demandas do Mais Médico, do PROVAB e do Mais Especialidades</p>	<p>Objeto de Aprendizagem</p>	<p>300</p>	<p>7.560</p>
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 – Envio em formato digital de todos os objetos de aprendizagem até então desenvolvidos pelo projeto.</p> <p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram produzidos 7.560 objetos de aprendizagem, os quais poderão ser acessados por meio do link: https://lvasus.ufrn.br/login/index2.php, com o login: XXXXX e senha: XXXX. Não foram upados na pasta do Drive tendo em vista a inviabilidade do seu tamanho. No que tange à diferença do quantitativo (programado e executado), se deve à escolha do pesquisador dos recursos educacionais abertos em termos dos objetos de aprendizagem que serão aplicados nos respectivos cursos, não havendo prejuízo para o projeto.</p>					

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: O perfil de acesso concedido ao fiscal nesta ação lhe permitiu que pudesse observar todos os objetos de aprendizagem produzidos, mas não baixá-los. A fim de melhorar o inventário material, no âmbito da Proplan, das comprovações concernentes a este projeto, o fiscal achou pertinente fazer recomendação no item 11.1.

Meta 5: Integrar os processos, metodologias e sistemas a Plataforma AVASUS do MS	Controle de qualidade	Realizar análises que possibilitem desenvolver as integrações necessárias dos processos, metodologias e sistemas a Plataforma AVASUS	Documento	01	00
	Execução	Integrar os artefatos oriundos da a Plataforma AVASUS	Homologação de Integração	01	00

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05 – Envio do documento esperado pela etapa 01 da meta; E envio de comprovação que ateste a homologação das integrações porventura feitas no AVASUS, conforme prevista na etapa 02.

NOTA DA COORDENAÇÃO: As integrações serão realizadas até o final de dezembro de 2018.

Meta 6: Gerar relatórios de monitoramento, avaliação e acompanhamento dos cursos ofertados (módulos de extensão para o Programa Mais Médicos, PROVAB e Mais Especialidades)	Controle de qualidade	Pesquisar quais devem ser os relatórios de monitoramento, avaliação e acompanhamento dos cursos ofertados (módulos de extensão para o Programa Mais Médicos, PROVAB e Mais Especialidades), também faz parte desta meta o desenvolvimento dos relatórios identificados.	Documento	01	00
---	-----------------------	---	-----------	----	----

PPRN
787

Documento 9

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06 – Envio de documento que contenha todos os relatórios já gerados acerca do monitoramento, avaliação e acompanhamento dos cursos ofertados.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Os documentos estão em fase de elaboração e validação a serem entregues até o final do projeto.

Meta 7: Estudar e implementar técnicas e metodologias de suporte para os profissionais de saúde (cursistas) participantes dos cursos ofertados no AVASUS	Estudo	Desenvolver um estudo sobre técnicas e metodologias que possibilitem o mapeamento do processo de suporte aos médicos (cursistas) participantes dos cursos ofertados no AVASUS.	Documento	01	00
	Execução	Suporte aos profissionais de saúde (cursistas) participantes dos cursos ofertados no AVASUS	Atendimento	900.000	1.326.326

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 07 – Envio do documento esperado pela etapa 01 da meta; E envio, em formato digital, de comprovação para a quantidade de atendimentos de suporte realizados aos profissionais cursistas do AVASUS (etapa 02).

NOTA DA COORDENAÇÃO: O documento da Meta 7.1 está em fase elaboração e validação. No que se refere à Meta 7.2, foram realizados 1.326.326 suportes aos profissionais de saúde (cursistas), são suportes proativos para os alunos que já estão matriculados no AVASUS e que irão para áreas de conhecimentos afins dos cursistas. Assim, com a necessidade de automatização, foi desenvolvido um robô que executa tais suportes, sem ensejar aumento de recurso além do já previsto no projeto.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A coordenação forneceu exemplos desses suportes proativos.

Meta 8: Produzir, Validar, Implantar e Certificar as demandas relacionadas aos cursos que irão ser executados sobre a Plataforma AVASUS	Avaliação	Produzir, Validar, Implantar e Certificar as demandas relacionadas aos cursos que irão ser executados sobre a Plataforma AVASUS.	Documento	01	01
--	-----------	--	-----------	----	----

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 08 – Envio de documento que contenha todos os cursos até o momento avaliados e, por isso, passíveis de executados no AVASUS.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi elaborado um documento constando as informações acerca do processo de implantação e certificação das demandas relacionadas aos cursos que são operacionalizados na Plataforma AVASUS.

<p>Meta 9: Produzir e publicar os conhecimentos científicos oriundos dos resultados deste projeto</p>	<p>Estudo</p>	<p>Produzir e publicar os conhecimentos científicos oriundos dos resultados deste projeto (Livro, Congresso, Periódico).</p>	<p>Publicação</p>	<p>10</p>	<p>15</p>
--	---------------	--	-------------------	-----------	-----------

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 09 – Envio de comprovações para as publicações já realizadas em decorrência do projeto.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Ao total foram realizadas 15 publicações como resultados do projeto, os quais estão anexos ao relatório de fiscalização.

<p>Meta 10: Pesquisar e elaborar processos de virtualização de material educacional</p>	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar, elaborar processos de virtualização de material educacional</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
	<p>Execução</p>	<p>Virtualizar os materiais identificados na pesquisa</p>	<p>Material</p>	<p>500</p>	<p>7.560</p>

789

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 10 – Envio do documento esperado pela etapa 01 da meta; E envio de comprovação para a quantidade até então executada dos materiais educacionais virtualizados (etapa 02).

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi elaborado um relatório descritivo acerca dos cursos virtualizados bem como os materiais inseridos na Plataforma AVASUS. Não foram upados na pasta do Drive tendo em vista a inviabilidade do seu tamanho. No que tange à diferença do quantitativo, se deve à escolha do pesquisador dos recursos educacionais abertos em termos dos objetos de aprendizagem que serão aplicados nos respectivos cursos, não havendo prejuízo para o projeto.

Meta 11: Criar um repositório para publicar e compartilhar os materiais educacionais virtualizados	Planejamento	Pesquisar, analisar, desenvolver e integrar um repositório para publicar e compartilhar os materiais educacionais virtualizados.	Repositório	01	01
--	--------------	--	-------------	----	----


SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 11 – Envio de comprovação do repositório criado.

NOTA DA COORDENAÇÃO: O repositório está disponível na Plataforma AVASUS por meio do link: <https://avasus.ufrn.br/login/index2.php>, com o login: XXXX_XXX e senha: XXX_2018. O código como é bem extenso, iremos compilar para enviarmos posteriormente.


Meta 12 (13 no sipac): Desenvolver processo de curadoria dos materiais e dos cursos existentes	Planejamento	Desenvolver processo de curadoria dos materiais e dos cursos existentes	Homologação	300	7.706
--	--------------	---	-------------	-----	-------

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 12 – Envio de documento comprobatório que ateste a quantidade de homologações feitas até o momento para o processo de curadoria.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram homologados 7.560 materiais e 146 cursos, totalizando 7.706 ações.



<p>Meta 13 (14 no sipac): Pesquisar e produzir objetos de aprendizagem e materiais virtuais para os cursos utilizando uma linguagem voltada para educação à distância</p>	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar e produzir objetos de aprendizagem e materiais virtuais para os cursos utilizando uma linguagem voltada para educação à distância</p>	<p>Material</p>	<p>500</p>	<p>7.852</p>
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 13– E envio de comprovação para a quantidade até então executada dos materiais produzidos com linguagem voltada para a educação à distância.</p>					
<p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram retiradas 7.852 prints com a comprovação dos objetos e materiais virtuais dos cursos voltados à educação a distância. No que tange à diferença do quantitativo, se deve à escolha do pesquisador dos recursos educacionais abertos em termos dos objetos de aprendizagem que serão aplicados nos respectivos cursos, não havendo prejuízo para o projeto.</p>					
<p>Meta 14 (15 no SIPAC): Pesquisar, compreender, elaborar e especificar modelos de ofertas de acordo com os princípios da Política Nacional Educação Permanente em Saúde (PNEPS)</p>	<p>Planejamento</p>	<p>Desenvolver pesquisas para compreender, elaborar e especificar modelos de ofertas de acordo com os princípios da Política Nacional Educação Permanente em Saúde (PNEPS)</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 14 – Tendo em vista que o resultado das pesquisas decorrentes da meta 14 estava previsto, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2016, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar o documento já produzido em formato digital.</p>					
<p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi produzida uma dissertação de mestrado que aborda o PNEPS.</p>					
<p>Meta 15 (16 no sipac): Pesquisar e definir modelos que possibilitem matricular quaisquer protocolos e diretrizes clínicas do Ministério da Saúde</p>	<p>Estudo</p>	<p>Pesquisar e definir modelos que possibilitem matricular quaisquer protocolos e diretrizes clínicas do Ministério da Saúde</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>00</p>


SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 15 – Tendo em vista que o resultado da pesquisa decorrente da meta estava previsto, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2017, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar o documento já produzido em formato digital.


NOTA DA COORDENAÇÃO: Documento está em fase de elaboração e validação a ser entregue até dezembro de 2018.

<p>Meta 16 (17 no SIPAC): Mapear os modelos de pactuação das ofertas educacionais articuladas com as CIES (Comissão Permanente de Integração Ensino Serviço), coordenação de EPS (Educação Permanente em Saúde) de Estados e Municípios</p>	<p>Execução</p>	<p>Mapear os modelos de pactuação das ofertas educacionais articuladas com as CIES (Comissão Permanente de Integração Ensino Serviço), coordenação de EPS (Educação Permanente em Saúde) de Estados e Municípios</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
--	-----------------	--	------------------	-----------	-----------

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 16 – Tendo em vista que o resultado do mapeamento decorrente da meta estava previsto, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2017, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar o documento decerto já produzido em formato digital.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi elaborado um relatório no qual constam as informações acerca das tentativas de mapeamento com as CIES.

<p>Meta 17 (18 no SIPAC): Pesquisar e elicitar as demandas por ferramentas e conteúdos educacionais a serem ofertados</p>	<p>Planejamento</p>	<p>Pesquisar e elicitar as demandas por ferramentas e conteúdos educacionais a serem ofertados</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
--	---------------------	--	------------------	-----------	-----------






79 792

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 17 – Tendo em vista que o resultado da pesquisa e do levantamento previstos na meta estava, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2016, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar o documento já produzido em formato digital.


NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi elaborado um documento elicitando os conteúdos educacionais ofertados pelo AVASUS.

<p>Meta 18 (19 no SIPAC): Pesquisar, estudar e elaborar uma matriz de competências que possibilite estruturar e vincular conteúdos</p>	<p>Estudo</p>	<p>Pesquisar, estudar e elaborar matrizes de competências que possibilite estruturar e vincular conteúdos</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
---	---------------	---	------------------	-----------	-----------



SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 18 – Tendo em vista que o resultado da pesquisa e do estudo previstos na meta estava, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2016, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar em formato digital o documento, com a matriz de competências, certamente já produzido.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi produzido um documento de casos de uso que propõe a aplicação do percurso formativo por meio da matriz de competências.

<p>Meta 19 (20 no SIPAC): Pesquisar e desenvolver modelos de indexação com web semântica para os conteúdos armazenados em repositórios do Ministério da Saúde</p>	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar modelos de indexação com web semântica para os conteúdos armazenados em repositórios do MS</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
	<p>Execução</p>	<p>Desenvolver modelos de indexação com web semântica para os conteúdos armazenados em repositórios do MS</p>	<p>Código Fonte</p>	<p>01</p>	<p>01</p>


<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 19 – Envio do documento esperado pela etapa 01 da meta; E envio do último código fonte do modelo de indexação dos conteúdos armazenados nos repositórios do MS, conforme previsto na 2ª etapa da meta.</p> <p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi elaborado um documento único constando os modelos de indexação bem como o código fonte.</p>					
<p>Meta 20 (21 no SIPAC): Pesquisar e especificar modelos de integração ensino-aprendizagem da Telessaúde a Comunidade de Práticas</p>	<p>Estudo</p>	<p>Pesquisar e especificar modelos de integração ensino-aprendizagem da Telessaúde a Comunidade de Práticas</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>01</p>
<p>SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 20 – Tendo em vista que o resultado da pesquisa e da especificação previstos na meta estava, conforme o cronograma do projeto, para ser entregue em 2017, é imprescindível o registro de justificativa para o caso do mesmo não ser demonstrado nesta ação. Enviar em formato digital o documento, com os modelos de integração às plataformas Telessaúde e Comunidade de Práticas, certamente já produzido.</p> <p>NOTA DA COORDENAÇÃO: Está sendo produzido um documento ainda em fase de construção, o qual pesquisa e especifica a integração ensino-aprendizagem da Telessaúde a Comunidade de Práticas.</p>					
<p>Meta 21 (22 no SIPAC): Pesquisar e especificar os modelos de pactuação de ferramentas e ofertas de conteúdos educacionais</p>	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar e especificar os modelos de pactuação de ferramentas e ofertas de conteúdos educacionais para as novas escolas de graduação</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>00</p>
	<p>Execução</p>	<p>Pesquisar e especificar os modelos de pactuação de ferramentas e ofertas de conteúdos educacionais para às residências</p>	<p>Documento</p>	<p>01</p>	<p>00</p>



SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 21 – Envio do documento esperado pela etapa 01 da meta, relativo à graduação; E envio do documento previsto na 2ª etapa da meta, relativo às residências.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Os documentos estão em fase de elaboração e validação e serão entregues até o final de dezembro/2018.

Meta 22 (23 no SIPAC): Pesquisar, especificar e desenvolver módulos educacionais com temas específicos as especialidades prioritárias para o Ministério da Saúde	Execução	Pesquisar e especificar módulos educacionais com temas específicos as especialidades prioritárias para o Ministério da Saúde	Documento	01	00
Execução	Execução	Elaborar e desenvolver módulos educacionais em temas específicos para as especialidades propostas pelo Ministério da Saúde (Autoinstrucionais)	Módulos	20	146

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 22 – Caso já tenham sido realizados, solicito que forneça cópia do documento esperado pela etapa 01 da meta; E também forneça as comprovações para todos os módulos educacionais temáticos desenvolvidos pelo projeto, conforme previstos na 2ª etapa.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram produzidos um total de 146 módulos. Na Meta 23.1, o documento está em fase de elaboração e validação a ser entregue até o final do projeto. O quantitativo foi bem superior devida às 6.000 horas que deverão ser entregues no TED 53/2015.



IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão já auferiu. Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 4913/2015, descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

CASO ALGUM DOS RESULTADOS A SER INDICADO ESTEJA CONTEMPLADO NA META DO PROJETO (item 8.1 deste relatório), PEÇO QUE DEIXE REGISTRADA ESSA SITUAÇÃO NO PRÓPRIO QUADRÍCULO DO RESULTADO, DE MODO QUE FIQUE EVIDENTE A CORRELAÇÃO ENTRE ELES (RESULTADO E META).

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do contrato supracitado.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do objeto do presente Contrato possibilitará especificamente:

- 8.1 - Publicação de artigos em revistas com QUALIS CAPES;
- 8.2 - Publicação de dois trabalhos de conclusão de curso;
- 8.3 - Capacitação de no mínimo 5000 pessoas nas ferramentas desenvolvidas;
- 8.4 - Publicação de uma tese de doutorado;
- 8.5 - Organização de livro;
- 8.6 - Resultados da Extensão;
- 8.7 - Resultados da Pesquisa;
- 8.8 - Publicação de duas dissertação de mestrado;
- 8.9 - Publicação de artigos em congresso científicos de relevância nacional e internacional;
- 8.10 - Melhoramento da Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde com a inclusão de indexação nas bases PUBMED e LILACS;
- 8.11 - Organização de três eventos para divulgação de resultados e integração de equipes;
- 8.12 - Publicação de livro no campo da gestão de processos educacionais em saúde;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO	Quant.
1. Ações de Extensão; OBS.: Referem-se aos eventos do item 7.1 e à clausula 8.11	09
2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);	Aproxi madam ente 364
3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);	363
4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; Obs. : NATAL	01
5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de	--

tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;	
6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;	--
7. Capacitação relacionada com o projeto; Obs. da coordenação: Verificar no Portal Transparência do AVASUS: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/dashboard/transparencia.php Obs.do fiscal: A relação desses capacitações com o projeto em tela reside naquilo que ele se propõe a fazer nesta plataforma, que é o seu aperfeiçoamento e atualização	247.969
8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc);	07
9. Artigo científico produzido (não publicado);	--
10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local;	--
11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional indexado;	--
12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos;	05
13. Resumo publicado em anais de eventos;	05
14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais;	--
15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN;	01
16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; OBS.: clausula 8.12	01
17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto;	--
18. Monografias realizadas em função do projeto;	--
19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; OBS.: clausula 8.8	02
20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; OBS.: clausula 8.4	01
21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto;	--
22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; OBS.: clausula 8.2	02
23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto;	--
24. Produção de obra artística coreográfica;	--
25. Produção de obra artística literária;	--

26. Produção de obra artística musical;	--
27. Produção de obra artística teatral;	--
28. Produção de obra cinematográfica;	--
29. Produção de obra de TV/Vídeo;	--
30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão, rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias; Obs.: Relaciona-se às METAS 04, 10 12 e 12	7.560
31. Produção ou atualização didático-pedagógica;	--
32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou revistas indexadas;	--
33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);	--
34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;	--
35. Registro de software desenvolvido;	--
36. Prêmios;	--
37. Outros (detalhar); Cláusula 8.10 - Melhoramento da Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde (DOI e INDEXAÇÃO)	02

NOTA DA COORDENAÇÃO para cláusula 8.10: A Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde (RBIT) é resultado dos projetos financiados junto ao LAIS/UFRN, os quais produzem artigos e os pesquisadores vinculados também dão suporte em termos de pareceres de artigos, sugestão de linhas de pesquisa dentre outros. Com isso, ela é um resultado acadêmico não só do Projeto Mais Médicos e Mais Especialidades, como também do Projeto de Processos Educacionais e do Projeto de Teleregulação e Mais Especialidades.

X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

O presente Projeto de Pesquisa atua essencialmente na área de ensino na saúde, desta forma, com a atuação em diversas frentes. Já foram produzidas teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de curso, além de outros artefatos. Neste contexto, consolida a integração entre a graduação e a pós-graduação. Por fim, destaca-se que o presente Projeto está totalmente alinhado aos objetivos 03 e 04 da Agenda 2030 da ONU, contribuindo para que a UFRN, o Ministério da Saúde e o Brasil apresentem resultados no contexto internacional e disseminando a sustentabilidade global

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL


11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Diante da dificuldade ocorrida no tocante ao acesso de algumas comprovações; e também em razão do grande volume de documentos produzidos pelo projeto que, por isso, não puderam ser carregados na totalidade no armazenamento de nuvem utilizado nesta ação,

799

recomenda-se à coordenação que por ocasião da prestação de contas final seja fornecido, conforme sua própria sugestão, HD externo que contemple a consolidação de tudo que foi executado pelo projeto nas suas metas;

Por último, e em face do desfecho próximo do projeto, recomenda-se também que envide atenção na consecução daqueles resultados acadêmicos ainda não alcançados, ratificados na cláusula oitava (vide p.18).



XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Vistos e analisados, sobretudo, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos instruídos na pasta 4913.21.1415 (do contrato 4913/2015), relacionados às metas e aos resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o projeto "PROJETO APLICADO A FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS ESPECIALIDADES" ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos apresentados nesta 1ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 19 de setembro de 2018.

RODRIGO RAMIÈRE XAVIER CABRAL

Administrador da UFRN


Técnico responsável pela fiscalização

Anderson Keston de Oliveira Amorim

Tecnólogo / Gestão Pública

Coordenador da fiscalização

Mat. 1967522
Mat. SIAPE 2062403

Ciente em 15/10/2018, ao mesmo tempo em que declaro que são verídicas as informações por mim prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.


Coordenador do projeto

Ciente em 16/10/2018, ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.


Diretor (a) Geral da FUNPEC

Emercindo Fernandes de Amorim Filho

Vice-Diretor

CPF: 634.254.164-72

De acordo. Ao Pró-Reitor de Administração para o prosseguimento. Em, 22/10/2018.


Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral