



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DPA - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1865 - DPA/DFPA (11.07.02.03)

DADOS DA FISCALIZAÇÃO				
Tipo da ação de controle		(7ª) Parcial () Final () Única Final		
Período de abrangência		01/01/2026 a 30/06/2026		
Nome do fiscal		Gilmar dos Santos Lima		
DADOS DO PROJETO/CONTRATO				
Título do Projeto		Projeto de pesquisa aplicado à cooperação internacional: economia da saúde na perspectiva de avaliação das políticas públicas		
Objeto		Desenvolver cooperações técnico-científicas de abrangência nacional e internacional na área da Economia da Saúde, com o propósito de pesquisar, estudar, desenvolver e aplicar métodos que contemplem as três dimensões previstas no objeto deste Projeto.		
Natureza do Projeto		EXTENSÃO - ESTUDO - PESQUISA - APLICADA		
Coordenador(a)		RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM		
Número do Contrato/FUNPEC		10012.21.1422		
Valor (R\$)		R\$ 3.500.000,00 (Ministério da Saúde - TED 52/2022)		
Vigência		26/12/2022 a 30/11/2026		
Unidade de Origem/Aprovação		Departamento de Engenharia Biomédica		
Código do projeto/FUNPEC		1272022		
Processo/Prestação de Contas		—		
HISTÓRICO				
Instrumento/Processo		Alteração	Vigência	Valor (R\$)
Contrato Original 23077.161839/2022-49		---	26/12/2022 a 30/11/2026	R\$ 2.500.000,00
1º Termo Aditivo 23077.171138/2024-80		Valor, metas e resultados acadêmicos	26/12/2022 a 30/11/2026	R\$ 1.000.000,00
2º Termo Aditivo 23077.026180/2025-28		Alterar as cláusulas 3ª e 5ª do 1º Termo Aditivo	26/12/2022 a 30/11/2026	—

I - INTRODUÇÃO

Relatório de Fiscalização nº 1865 - Projeto/Contrato 10012.21.1422 7ª Fiscalização – Período de abrangência 01/01/2026 a 30/06/2026	PROPLAN/UFRN Pág. 1 de 11
--	------------------------------

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, visando verificar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, por meio do acompanhamento do alcance das metas e resultados previstos no plano de trabalho do contrato, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento aos Art. 165 e 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, às portarias 003/2026 - PROPLAN-UFRN e 004/2024 - PROPLAN-UFRN, assim como, no que couber, aos itens 9.1, 9.2.7 e 9.2.17, do Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, ao Art. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, este Relatório é preenchido pela coordenação do projeto, bem como, de forma auxiliar, pelo fiscal mediante análise documental auferida.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta o acompanhamento concomitante das metas e resultados desenvolvidos pelo projeto em tela e as subcláusulas 6.2, 6.3, 14.1 e 14.7 do contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) deste documento.

As principais fontes de informação documental deste Relatório de Fiscalização foram: os Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da Transparência da FUNPEC.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e o monitoramento das metas e resultados do projeto é atribuição da PROPLAN, que observando o Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, delimita o escopo deste relatório à verificação das comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS dispostos na cláusula 8ª do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III - Roteiro de Acompanhamento - RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

3.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;	(X) Sim () Não
3.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;	() Sim (X) Não
3.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;	(X) Sim () Não
3.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;	(X) Sim () Não
3.5 – Divulgação do nome da UFRN (em eventos/trabalhos acadêmicos; ou em outras mídias);	(X) Sim () Não

Nota da Coordenação: Foram utilizados o laboratório LAIS, Auditório da UFRN e SEDIS.

IV - Roteiro de Acompanhamento - METAS

4.1 – Quadro de metas

EXECUÇÃO FÍSICA								
Objetivos específicos	Metas	Unidade de Medida	Quant. programada no projeto	Quantidade executada			Cronograma de entregas	
				Períodos anteriores (a)	Período atual (b)	Acumulada (a+b)	Data inicial	Data final
1. Prospectar e estruturar a cooperação interinstitucional	1.1 Missões de Prospecção e atividades de cooperação técnica	Nota Técnica de Missão	06	08	01	09	1 / 2023	12 / 2024
Nota da Coordenação: META 1.1 - A missão internacional teve como objetivo participar de agenda de pesquisa para o desenvolvimento da investigação de doutoramento, no âmbito da cooperação entre a Universidade Aberta (UAb) e o LAIS/UFRN, no período de 20 de abril a 25 de maio. As atividades contribuíram diretamente para o Projeto Economia da Saúde, por meio do aprofundamento de referenciais relacionados à avaliação em saúde, educação permanente e transformação digital, bem como para o aperfeiçoamento da construção da trilha formativa em Economia da Saúde, com base em evidências, inovação educacional e qualificação dos processos de formação e gestão em saúde.								
2. Desenvolvimento de estudos e pesquisa	2.1 Desenvolvimento de pesquisa e estudos na área de Economia da Saúde	Publicações	20	17	01	18	6 / 2023	12 / 2026
	2.2 Organização de eventos	Eventos	07	08	01	09	12 / 2023	12 / 2026
	2.3 Produção da trilha formativa "Economia na Saúde"	Trilha formativa	01	00	00	00	12 / 2023	12 / 2026
Nota da Coordenação: META 2.1 - As atividades de pesquisa desenvolvidas durante o semestre colaboram para ampliação da produção científica do projeto, refletindo a continuidade das investigações conduzidas na área de Economia da Saúde e a maturação dos estudos desenvolvidos no âmbito da cooperação. Como resultado desse trabalho, foi publicado o seguinte artigo:								
Artigo publicado em <u>periódico internacional</u> : - Permanent health education for health economics in Brazil: a forgotten facet? (https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1776536) Além da publicação efetivada, outras pesquisas estão em andamento: - Políticas de Economia da Saúde para sistemas de saúde: Um protocolo de revisão de escopo								

- Economia da Saúde e Judicialização no Brasil: o caso do projeto Farmácia Cidadã do Espírito Santo
- Desperdício de vacinas contra o HPV no Brasil (2018–2024): magnitude, custos e implicações para o SUS
- Desperdício de vacinas contra influenza no SUS: dimensão econômica e estratégias de gestão para redução de perdas

Nota da Coordenação: META 2.2 - O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), na qualidade de hub de inovação selecionado pela Escola de Saúde Pública de Harvard e uma das duas instituições representantes no Brasil, em conjunto com o Health Systems Innovation Lab (HSIL) da Universidade Harvard, realizou em abril de 2026, o Hackathon Global – Unindo o Nordeste à Inovação Mundial. <https://lais.huol.ufrn.br/lais-promove-etapa-de-hackathon-internacional-da-harvard-em-natal/>. O evento teve como objetivo principal reunir inovadores para promover a sustentabilidade, resiliência e eficiência operacional dos sistemas de saúde globais sob a temática "Construindo Sistemas de Saúde de Alto Valor: Aproveitando a Inteligência Artificial". Promovido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), a maratona buscou impulsionar a aplicação prática de tecnologias disruptivas para otimizar o uso e a alocação de recursos públicos, reduzir custos operacionais e maximizar o valor entregue aos pacientes e gestores na economia da saúde.

Nota da Coordenação: META 2.3 - Abaixo seguem as atualizações da produção da trilha formativa “Economia da Saúde”

Curso Introdutório sobre o Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS): O curso encontra-se ativo e com inscrições abertas ao público por meio do link <https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=813>. Possui carga horária de 60 horas no formato autoinstrucional e visa capacitar gestores, conselheiros de saúde e técnicos sobre o orçamento público e a gestão municipal no SUS.

Curso Introdução a métodos quantitativos aplicados na avaliação de políticas de Saúde: informamos que seu conteúdo já está totalmente finalizado, com lançamento agendado na plataforma AVASUS para o dia 27 de julho de 2026.

Curso Gestão de Custos no Sistema Único de Saúde (SUS): bases teórico-metodológicas para aplicação nos serviços de saúde: as revisões gramaticais, de estrutura e de normas da ABNT foram concluídas. O material encontra-se em fase de produção, com previsão de disponibilização na plataforma entre os meses de agosto e setembro de 2026.

Curso Introdução à Economia da Saúde: atuação e importância dos Núcleos de Economia da Saúde (NES) e da Rede de Economia e Desenvolvimento em Saúde (Rede Ecos) para o fortalecimento do SUS: foi feita a revisão pedagógica e técnico-científica, e o conteúdo está sendo ajustado conforme apontamentos feitos durante a revisão.

Catálogo de Materiais (Catmat) e Banco de Preços em Saúde (BPS): atuação e importância para o Planejamento de Compras Públicas conforme a Lei 14.133/21: Após algumas tentativas de acesso ao sistema e execução das etapas necessárias sem sucesso, constatou-se que a melhor solução pedagógica para finalizar as gravações de tela referentes ao módulo seria organizar um momento síncrono com um técnico do Ministério da Saúde que domine o processo e registrar, via zoom, todo o percurso feito enquanto o vídeo é narrado. Portanto, solicitou-se ao Ministério da Saúde a designação de quem será o responsável pela tarefa e o contato para agendamento, bem como que o técnico Leonardo Almenara possa ser destacado para concluir a ilustração de dois personagens do universo Econópolis que integram o módulo e ainda não foram vetorizados: Ana da Penha e Bruno Campos. A coordenação do projeto aguarda retorno do Ministério da Saúde.

Avaliação de Impacto de Políticas de Saúde: Aplicações com R: Para concluir os vídeos, também é necessário utilizar os personagens Ana da Penha e Bruno Campos nas animações, ambos pendentes. O conjunto de ilustrações foi demandado ao DESID/MS desde dezembro/2024. Recebemos 04, sendo o primeiro personagem em abril/25 e o último em março/26. Faltam os 02 personagens listados acima. O Ministério da Saúde também foi alertado quanto à esta pendência.

Nota da Fiscalização: Comprovações armazenadas na rede local da UFRN. Ademais, informamos que o link relativo a execução da meta 2.1 está ativo por ocasião do encerramento desta ação de monitoramento.

V - Roteiro de Acompanhamento - RESULTADOS ACADÊMICOS

5.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato UFRN/FUNPEC);

INDICADORES	Quantidade programada no projeto	Quantidade Executada		
		(a) Nos períodos anteriores	(b) No período atual	Acumulada (a+b)
1. Artigo completo publicado em periódico científico (META 2.1)	01	02	01	03
2. Pesquisa, criação e desenvolvimento da identidade visual para o Projeto	01	01	00	01
3. Material gráfico de suporte aos participantes para o III Simpósio de Economia da saúde: diagnóstico das ações e perspectivas políticas no Brasil e América Latina	01	01	00	01
4. Concepção de cenário modular para gravações do videocast “Bate- papo sobre Economia da Saúde”	01	01	00	01
5. Teaser de lançamento para a série de videocasts	01	01	00	01
RESULTADOS ADICIONAIS PREVISTOS				
6. Participação no curso de BPS/SESAP	—	01	00	01
7. Participação na ANPEC	—	01	00	01
8. Apresentação com tema “Avaliação de custo-efetividade sob a ótica da Economia da Saúde” durante o XVII Seminário Internacional de Metodologias Transformadoras da Rede AMLAT	—	01	00	01
9. Participação no 11º Seminário de Gestão de Tecnologias e Inovação em Saúde	—	01	00	01
10. Participação em evento da Rede Ecos -  RA 10 OST 1 -  RA 10 OST 2	—	03	02	05
11. Aula para o Curso de Curso de Extensão em Economia da Saúde da UFBA	—	01	00	01
12. Produção de materiais de comunicação para divulgação das ações técnico-científica do Projeto	—	23	00	23

13. Participação no evento "100 MAIS INFLUENTES DA SAÚDE DE 2024" na categoria TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	—	01	00	01
14. Diagramação de relatório com geração de ISBN	—	01	00	01
15. Apresentação de trabalho em congresso	—	13	00	13

Nota da Coordenação: RA 10 - Participação de pesquisador em Reuniões do Grupo de Trabalho 2 (Fortalecimento da Comunicação e Sensibilização em Economia da Saúde, da Rede de Economia e Desenvolvimento em Saúde Rede ECOS) e do Grupo de Trabalho 3 (Produção de subsídios técnico-científicos voltados a temas estratégicos da Economia da Saúde, da Rede de Economia e Desenvolvimento em Saúde – Rede ECOS), promovido pela Coordenação de Gerenciamento da Rede de Núcleos de Economia da Saúde, da Coordenação-Geral de Custos em Saúde, do Departamento de Economia e Investimentos em Saúde, da Secretaria Executiva (COREC/CGCUSTOS/Desid/SE), em Brasília – DF, no dia 25 de fevereiro de 2026.

VI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO

6.1 – Considerações finais da coordenação do projeto quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

No período compreendido entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2026, o "Projeto de pesquisa aplicado à cooperação internacional: economia da saúde na perspectiva de avaliação das políticas públicas" (Contrato nº 10012.21.1422 - UFRN/FUNPEC) apresentou avanços expressivos no cumprimento de suas metas e na consolidação de seus resultados acadêmicos, científicos e institucionais.

Mesmo diante de severos desafios orçamentários, financeiros e operacionais decorrentes de fatores externos, o projeto segue plenamente resiliente e respondendo de forma consistente e qualificada ao planejamento programado. Trata-se de um processo dinâmico de gestão, pautado pelo monitoramento contínuo e pela busca constante de melhorias, necessitando apenas de pequenos ajustes de percurso para a garantia da plena execução do seu objeto.

Abaixo, detalham-se os principais avanços alcançados, o panorama das pesquisas e missões em andamento, as dificuldades enfrentadas e as medidas corretivas adotadas pela coordenação:

1. AVANÇOS E RESPOSTA ÀS METAS PACTUADAS

Missões Internacionais e Cooperação Técnica:

- Realizou-se com êxito a missão internacional de pesquisa no âmbito da cooperação entre a Universidade Aberta de Portugal (UAb) e o LAIS/UFRN, no período de 20 de abril a 25 de maio de 2026. As atividades contribuíram diretamente para o aprofundamento dos referenciais teóricos em avaliação em saúde, educação permanente e transformação digital.

- Reafirma-se a previsão de realização de pelo menos mais 02 (duas) missões internacionais pactuadas, as quais confluem diretamente com os Termos de Cooperação e Planos de Trabalho vigentes, essenciais para a consolidação das parcerias globais do projeto.

Formação Acadêmica e Produção Científica em Andamento:

- O projeto atua como indutor na formação de recursos humanos qualificados para o SUS, envolvendo de forma direta estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O andamento dessas pesquisas reflete um conjunto expressivo de entregas acadêmicas em fase de consolidação e finalização, incluindo Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos.

- No semestre, a produção científica obteve importante avanço com a publicação de 01 (um) artigo em periódico internacional de alto impacto ("Permanent health education for health economics in Brazil: a forgotten facet?" - Frontiers in Public Health), 01 (um) artigo aceito para publicação (com lançamento em julho de 2026) e 04 (quatro) trabalhos submetidos e em fase de avaliação editorial (abordando protocolo de revisão de escopo, judicialização da saúde no ES, e desperdício de vacinas contra HPV e Influenza no

SUS).

Projeção Internacional e Inovação Tecnológica:

- Em abril de 2026, o LAIS/UFRN — na condição de hub de inovação da Escola de Saúde Pública de Harvard e do Health Systems Innovation Lab (HSIL) — realizou o "Hackathon Global – Unindo o Nordeste à Inovação Mundial". O evento reuniu especialistas para desenvolver soluções baseadas em Inteligência Artificial voltadas à sustentabilidade, eficiência e otimização do alocamento de recursos na Economia da Saúde.

Expansão e Fortalecimento da Trilha Formativa em Economia da Saúde:

- A trilha formativa passou por um importante processo de ampliação em sua carga horária e escopo pedagógico para melhor atender às demandas de qualificação do SUS. Essa expansão demandou maior tempo de desenvolvimento e novos aportes de recursos, os quais já foram formalmente aprovados pelo Ministério da Saúde via aditivo ao TED existente. O status dos módulos compreende:

- a) Curso Introdutório sobre o SIOPS (60h): Ativo e com inscrições abertas na plataforma AVASUS.
- b) Curso Introdução a Métodos Quantitativos aplicados na Avaliação de Políticas de Saúde: Conteúdo 100% finalizado, com lançamento agendado no AVASUS para 27 de julho de 2026.
- c) Curso Gestão de Custos no SUS: Revisões gramaticais e normatização ABNT concluídas; em fase de produção visual com previsão de lançamento entre agosto e setembro de 2026.
- d) Curso Introdução à Economia da Saúde (NES e Rede Ecos): Revisão pedagógica e técnico-científica concluída, em fase de ajustes finais.

Nota de Alinhamento e Condicionantes da Meta:

Cumprir destacar que a finalização de todas as etapas e a consolidação das previsões de lançamento dependem estritamente da tempestiva liberação da última parcela dos recursos financeiros e da formalização do aditivo de prazo (prorrogação por mais 6 meses) por parte do Ministério da Saúde. Ademais, o cumprimento integral desta meta não se encerra na produção dos conteúdos pedagógicos: contempla, obrigatoriamente, a fase de oferta pública na plataforma AVASUS e o alcance da meta mínima de 1.000 (mil) matriculados por curso. Concomitantemente ao período de oferta, a equipe conduzirá estudos de acompanhamento e monitoramento do impacto educacional da trilha, o que resultará em mais uma publicação científica de relevância no âmbito do projeto.

2. DIFICULDADES ENCONTRADAS E MEDIDAS ADOTADAS

Gargalos de Mídia e Produção Audiovisual da Trilha Formativa:

- Problema (CATMAT e Banco de Preços em Saúde - BPS): Devido à impossibilidade técnica de acesso

contínuo aos sistemas para gravação das telas de navegação, o fluxo pedagógico instrucional ficou temporariamente comprometido.

- Medida Adotada: A coordenação propôs como solução a realização de uma sessão síncrona gravada via Zoom com um técnico especialista designado do Ministério da Saúde para narrar e registrar o percurso prático. Aguarda-se a indicação oficial do profissional por parte do Ministério.

- Problema (Vetorização de Personagens): A conclusão das animações em vídeo dos módulos de CATMAT/BPS e de Avaliação de Impacto com R permanece condicionada à disponibilização de 02 (dois) personagens do universo Econópolis (Ana da Penha e Bruno Campos).

- Medida Adotada: Reiterou-se a solicitação junto ao DESID/MS para o destaque do técnico ilustrador (Leonardo Almenara) para a conclusão dos desenhos pendentes, viabilizando a liberação final dos vídeos.

Impacto do Atraso de Repasses Financeiros do Concedente e Prorrogação de Vigência:

- Problema (Atraso nos Repasses > 18 Meses): Os atrasos na transferência dos recursos financeiros por parte do Ministério da Saúde ultrapassaram 18 meses. Essa retenção prolongada afetou diretamente a capacidade de execução no ritmo originalmente planejado, impactando o cronograma de compras, a manutenção das pesquisas discentes em andamento e a realização das missões internacionais remanescentes.

- Aprovação da Prorrogação e Recursos Adicionais: Diante da expansão da carga horária da trilha formativa e dos atrasos nos repasses, o Ministério da Saúde APROVOU a concessão de mais 06 (seis) meses de prorrogação ao projeto, bem como o aditivo financeiro ao TED.

- Medida Adotada: A coordenação notificou o Ministério da Saúde quanto à urgência na efetivação do repasse da última parcela financeira e na formalização da prorrogação por mais 06 meses, medida indispensável para garantir a integralização de todas as metas acadêmicas, pesquisas em andamento, missões internacionais e entregas pactuadas até o encerramento do novo prazo de vigência.

VII - Roteiro de Acompanhamento - APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Apontamentos e recomendações da fiscalização após análises;

Ao fim desta sétima ação de monitoramento, observamos que a coordenação retomou a celeridade no envio das informações e documentos solicitados. Quanto à identificação dos arquivos comprobatórios enviados, **RECOMENDAMOS NOVAMENTE** o uso integral do **PADRÃO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO**. Esta solicitação se faz necessária, uma vez que no armazenamento da rede local da DFPA/PROPLAN utilizamos várias camadas de pastas, e por essa razão, arquivos identificados com nomes extensos podem dificultar a movimentação desses dados até a mencionada rede.

Por fim, tendo em conta que o projeto adentrou em seu último semestre de execução, e as dificuldades relatadas pela coordenação no item anterior, **RECOMENDAMOS** que seja avaliado se o tempo restante de vigência do projeto será suficiente para integralizar as **METAS 2.1 e 2.3**, ainda em desenvolvimento. Nesse sentido, caso os seis últimos meses não sejam suficientes, a coordenação poderá solicitar aditivo de prazo do contrato firmado com a FUNPEC. Junto a Fundação tal pedido deve ser realizado até 60 dias antes do término da vigência atual do instrumento jurídico.

VIII - Roteiro de Acompanhamento - CONCLUSÃO

8.1 – Análise técnica;

Vistos e analisados as informações e os documentos descritos nas considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato nº **10012.21.1422** (UFRN-FUNPEC), relacionados às METAS e aos RESULTADOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN¹, verificamos que o **“Projeto de pesquisa aplicado à cooperação internacional: economia da saúde na perspectiva de avaliação das políticas públicas”**, encontra-se com o seu objeto em desenvolvimento, ao término desta 7ª prestação de contas técnica parcial.

Natal/RN, 14 de agosto de 2026

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do processo de prestação de contas.

¹ Art. 168. Para efeito do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021 c/c art. 10 do Decreto nº 9.507, de 2018, e de modo a garantir a segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante a elaboração das metas e dos resultados a serem obtidos;

II - verificar o alcance das metas ou resultados previstos nos planos de trabalho dos instrumentos jurídicos dos projetos acadêmicos com base em relatório de avaliação de resultados conforme previstos nos artigos 42 e 86 (item 9.2.1.4 do Acórdão nº 2731/2008-TCU-Plenário e art. 8º, III, do Decreto nº 10.426, de 2020); e

III - apresentar relatório de fiscalização, atestando a regular execução do objeto contratual.

Parágrafo único. As providências que ultrapassem as atribuições previstas nos incisos I a III do caput, inclusive aquelas relativas à avaliação acadêmica de metas e resultados, deverão ser encaminhadas à Pró-reitoria competente consoante art. 117, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO Nº RF 1865/2026 - DPA/DFPA (11.07.02.03)
(Nº do Documento: 166)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/08/2026 21:39)
EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###495#6

(Assinado digitalmente em 19/08/2026 09:43)
GILMAR DOS SANTOS LIMA
CHEFE DE DIVISAO - TITULAR
DPA/DFPA (11.07.02.03)
Matrícula: ###342#0

(Assinado digitalmente em 19/08/2026 08:08)
RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEB (14.35)
Matrícula: ###882#0

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **166**, ano: **2026**, tipo:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO, data de emissão: **14/08/2026** e o código de
verificação: **9c225ab71e**