



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DPA - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1806 - DPA/DFPA (11.07.02.03)

DADOS DA FISCALIZAÇÃO			
Tipo da ação de controle	(8ª) Parcial () Final () Única Final		
Período de abrangência	1º/10/2025 a 31/03/2026		
Nome do fiscal	Rodrigo Raniere Xavier Cabral		

DADOS DO PROJETO/CONTRATO			
Título do Projeto	Pesquisa-ação na Formação Humana em Saúde com Tecnologia e ao Longo da Vida: Um olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no SUS		
Objeto	Estudar, pesquisar, desenvolver e ofertar recursos educacionais abertos (REAs) no AVASUS. Trata-se, portanto, de uma pesquisa-ação no campo da educação em saúde mediada por tecnologia. Inclui-se, também, ao objetivo geral da pesquisa, a promoção do cuidado, o autocuidado e as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Logo, são objeto de estudo e pesquisa deste projeto, o processo de produção dos REAs, os REAs, os modelos de ofertas, os aspectos comunicacionais, a avaliação, modelo de certificação, a intervenção local, regional e nacional, e as análises de impactos.		
Natureza do Projeto	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PESQUISA TECNOLÓGICA		
Coordenador(a)	RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM		
Número do Contrato/FUNPEC	9044.21.1421		
Valor (R\$)	9.358.530,38 (TED nº 85/2021-MS sipac 9281.11.0821)		
Vigência	09/03/2022 - 03/12/2026		
Unidade de Origem/Aprovação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA - 14.35		
Código do projeto/FUNPEC	212022		
Processo/Prestação de Contas	23077.115176/2023-71		

HISTÓRICO			
Instrumento/Processo	Alteração	Vigência	Valor (R\$)
Contrato Original 23077.142774/2021-51	---	09/03/2022 a 26/12/2024	8.732.525,00
1º TA 23077.154512/2022-11	Alterar a Cláusula Quarta e Oitava do Contrato	--	--
2º TA	Prorrogar o final da vigência,	09/03/2022 a 03/08/2025	--

Relatório de Fiscalização nº 1806- Contrato/Projeto 9044.21.1421 8ª FISC– Período de abrangência 1º/10/2025 a 31/03/2026	PROPLAN/UFRN Pág. 1 de 15
---	--

23077.158633/2024-01	alterar a Cláusula Oitava		
3º TA 23077.089167/2025-80	Prorrogar o final da vigência; alterar quantitativo de metas a Cláusula Oitava do Contrato	09/03/2022 a 03/12/2026	--
4º TA 23077.128304/2025-17	Alocar recursos financeiros adicionais	--	626.005,38

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, visando verificar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, por meio do acompanhamento do alcance das metas e resultados previstos no plano de trabalho do contrato, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento aos Art. 165 e 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, às portarias 003/2026 - PROPLAN-UFRN e 004/2024 - PROPLAN-UFRN, assim como, no que couber, aos itens 9.1, 9.2.7 e 9.2.17, do Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, ao Art. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, este Relatório é preenchido pela coordenação do projeto, bem como, de forma auxiliar, pelo fiscal mediante análise documental auferida.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta o acompanhamento concomitante das metas e resultados desenvolvidos pelo projeto em tela e as subcláusulas 6.2, 6.3, 14.1 e 14.7 do contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) deste documento.

As principais fontes de informação documental deste Relatório de Fiscalização foram: os Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da Transparência da FUNPEC.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e o monitoramento das metas e resultados do projeto é atribuição da PROPLAN, que observando o Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, delimita o escopo deste relatório à verificação das comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS dispostos na cláusula 8ª do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III - Roteiro de Acompanhamento - RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

Relatório de Fiscalização nº 1806- Contrato/Projeto 9044.21.1421 8ª FISC– Período de abrangência 1º/10/2025 a 31/03/2026	PROPLAN/UFRN Pág. 2 de 15
---	------------------------------

3.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;	(x) Sim () Não
3.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;	(x) Sim () Não
3.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;	(x) Sim () Não
3.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;	(x) Sim () Não
3.5 – Divulgação do nome da UFRN (em eventos/trabalhos acadêmicos; ou em outras mídias);	(x) Sim () Não
Nota da Coordenação: Foram utilizados o laboratório LAIS e auditório da UFRN.	

IV - Roteiro de Acompanhamento - METAS

4.1 – Quadro de metas

EXECUÇÃO FÍSICA								
Objetivos específicos	Metas	Unidade de Medida	Quant. programa da no projeto	Quantidade executada			Cronograma de entregas	
				Períodos anteriores (a)	Período atual (b) 1º/10/2025 a 30/03/2026	Acumula da (a+b)	Data inicial	Data final
1 - Produzir e ofertar/atualizar no mínimo 50 cursos de 30 horas no avasus	1.1 - Produzir e ofertar/atualizar no mínimo 50 cursos de 30 horas no avasus	Cursos ofertados	53	54	00	54	03 / 2022	12 / 2026

SOLICITAÇÃO DO FISCAL RELATIVA AO OBJETIVO ESPECÍFICO 01:

META 1.1: a meta já atingiu e até superou sua quantidade programada, no entanto deixa-se em aberto a oportunidade nesta 8ª fiscalização para, se for o caso, a coordenação carregar na pasta compartilhada (QUADRO 4.1 - METAS) comprovações da quantidade porventura atualizada de CURSOS ofertados/atualizados pelo projeto ou de quantidade de alunos matriculados, ao final do 8º período de execução do projeto.

NOTA DA COORDENAÇÃO meta 1.1: Quanto à execução da Meta 1, a meta foi executada em 100%. No período de referência deste relatório, não foram identificadas atualizações nas atividades desenvolvidas, permanecendo válidas as informações constantes no Relatório nº 07 de Fiscalização. Registra-se que foram produzidos e ofertados 54 cursos, totalizando 2.235 horas de formação, resultado que supera a meta prevista no TED, fixada em 50 cursos e 1.500 horas.

Destaca-se que a execução da meta decorreu de planejamento conjunto entre o Ministério da Saúde (MS) e o LAIS/UFRN, incluindo definição de Termos de Referência, seleção de conteudistas por meio de editais e desenvolvimento das trilhas formativas, com posteriores reestruturações e ampliações de escopo conforme demandas institucionais.

Adicionalmente, foram realizadas adaptações de cursos na área de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), com adequações técnicas

à plataforma AVASUS. Os cursos ofertados já somam mais de 280 mil matrículas, evidenciando o alcance das ações desenvolvidas. Dessa forma, mantém-se o entendimento de cumprimento integral da Meta 1, conforme já registrado no relatório anterior.

2 - Desenvolvimento de pesquisa utilizando os dados de oferta da especialização Lato Sensu no AVASUS	2.1 - Desenvolvimento de pesquisa utilizando os dados de oferta da especialização Lato Sensu no AVASUS	Relatório de pesquisas realizadas	01	01	00	01	03 / 2022	12 / 2026
---	--	-----------------------------------	----	----	----	----	-----------	-----------

SOLICITAÇÃO DO FISCAL AO OBJETIVO ESPECÍFICO 02:

META 2.1: carregar, na pasta compartilhada (QUADRO 4.1 - METAS) alguma comprovação de nova(s) pesquisa(s) que possivelmente foram desenvolvidas pelo projeto ao longo do 8º período referenciado nesta ação.

P. S. Conforme nota da fiscalização já registrada em ações anteriores para esta meta 2.1, não é mais preciso computar nenhuma nova entrega no quadrículo, basta apenas apresentar, se for o caso, novas pesquisas em nível LATO SENSU.

NOTA DA COORDENAÇÃO meta 2.1: Até o momento, foram concluídas as Turmas 6 e 7. Destaca-se que a Turma 7 foi finalizada em março de 2026, contabilizando 90 pesquisas concluídas. Atualmente, as Turmas 8, 9 e 10 permanecem em execução, com atividades em andamento conforme o cronograma previsto. Dessa forma, mantém-se o entendimento de cumprimento integral da Meta 2, sem prejuízo da continuidade das atividades necessárias à conclusão das turmas. Link às comprovações dos concluintes turma 7 - https://drive.google.com/drive/folders/16fhF9VWmkl02y6K-zJBdCApb_HqglfSM?usp=sharing

NOTA DA FISCALIZAÇÃO meta 2.1: salienta-se que embora a quantidade executada já computada para a meta 2.1, desde a 6ª fiscalização, exprima e consolide seu cumprimento, considerando todas as pesquisas em nível LATO SENSU e artigo que foram demonstrados nas fiscalizações anteriores, a coordenação demonstrou nesta 8ª fiscalização mais 90 pesquisas provenientes da turma 7 da especialização.

Nota:

V - Roteiro de Acompanhamento - RESULTADOS ACADÊMICOS

5.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato UFRN/FUNPEC);

INDICADORES DE RESULTADOS ACADÊMICOS	Quantidade programada no projeto	Quantidade Executada		
		(a) Nos períodos anteriores	(b) No período atual 1º/04/2025 a 30/09/2025	Acumulada (a+b)
1. Ações de Extensão (cursos, eventos, treinamento)	10	12	00	12
2. Registro; de software desenvolvidos	02	00	00	00
3. Desenvolvimento de projeto de iniciação científica	03	03	00	03
4. Artigo completo submetido ou publicado em periódico indexado internacionalmente e/ou nacionalmente Link comprovação - https://drive.google.com/drive/folders/17l-V0CakbiKSuPXr6iZoxTf-yJKtBVcb?usp=drive_link	13	45 12*	02	14*
5. Tese de doutorado Link comprovação - https://drive.google.com/file/d/1tZNEvdEoeywCcv4J8M5YwJCzHLb0Mt84/view?usp=drive_link	01	02	01	03
6. Artigos completos submetidos ou publicados em anais de eventos	02	01	00	01
7. Trabalhos de conclusão de curso	02	02	00	02

8. Dissertação de mestrado				
Link comprovação - https://drive.google.com/file/d/1nWHr6sf9uJoCjo6fyTrv8n3mBxSkPgQH/view?usp=sharing	02	02	01	03
9. Organização de evento científico	04	04	00	04
10. Desenvolvimento de Atividade cooperação internacional (de curta e/ou longa duração) NOTA DA FISCALIZAÇÃO: comprovação fornecida encontra-se na rede local da DFPA/PROPLAN. Há dados pessoais.	08	09	02	11
11. Formar profissionais de saúde por meio das atividades (módulos educacionais produzidos e ofertados no AVASUS) de pesquisa-ação/pesquisa-inter Nota da fiscalização: a coordenação forneceu as comprovações contendo as informações do total acumulado dos profissionais formados. Por conterem dados pessoais, elas não serão publicizadas, ficando guardadas na rede local da DFPA/PROPLAN	70.767	134.748	55.726	190.474
12. Pesquisa ad hoc no âmbito do Projeto Formação Humana	01	01	00	01
13. Capítulos do livro	04	04	00	04
14. Livro	01	01	00	01
15. Participação de membros do projeto em eventos Link comprovação - https://drive.google.com/file/d/1ItP_3rBuG4kJdlpp2c1rgEbNrPQHgw12/view?usp=sharing	03	12	01	13

RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS)				
1. Capítulos do livro Formação Humana com Tecnologias: Interfaces e Conexões	---	02	00	02

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 1: Meta cumprida. Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 2: A versão ainda encontra-se em homologação e ainda não chegou a ser publicada para usuários.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 3: Meta cumprida. Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 4: Dois artigos científicos foram publicados no âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo Projeto Formação Humana, encontrando-se devidamente organizados na pasta de comprovações. São eles: “Interfaces between Communication, Education and Health: a Scoping Review Protocol”, publicado no periódico científico BMJ Open, que apresenta o protocolo de uma revisão de escopo voltada à análise das interfaces entre comunicação, educação e saúde, contribuindo para o fortalecimento de abordagens interdisciplinares no campo da saúde pública; e “Interculturality in Health Education: Impacts on the Training of Professionals from Brazil’s National Health System”, publicado na revista científica Interference Journal, que analisa a incorporação da interculturalidade em processos formativos desenvolvidos no AVASUS e seus impactos na qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo práticas mais inclusivas, equitativas e culturalmente sensíveis.

* É importante informar que após revisão da relação de publicações anteriormente apresentada, verificou-se a necessidade de ajuste no quantitativo total de artigos científicos, em razão da identificação de um capítulo de livro contabilizado como artigo e da duplicidade de registro de uma mesma publicação disponibilizada em português e inglês. Assim, o quantitativo correto de artigos científicos vinculados ao projeto passa a ser de 14 (quatorze) publicações.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 5: No período de referência, registra-se a conclusão da tese de doutorado intitulada “Um Método para Avaliação do Impacto da Educação Massiva em Saúde: Estudos de Caso no Sistema Único de Saúde do Brasil”, de autoria de Alexandre Rodrigues Caitano, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim. A pesquisa teve como objetivo desenvolver e validar um método para avaliação do impacto da educação massiva em saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando como estudos de caso o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS), a resposta à epidemia de sífilis no Brasil, a saúde no sistema prisional e o Programa Mais Médicos. A conclusão desta tese representa o cumprimento de mais um produto acadêmico previsto no âmbito do projeto, estando devidamente comprovada e organizada na pasta de evidências.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 6: Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 7: Meta cumprida. Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 8: Uma dissertação de mestrado foi concluída no âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo Projeto Formação Humana, encontrando-se devidamente organizada na pasta de comprovações. Trata-se do trabalho intitulado “**Desenvolvimento de Protótipo de Paine de Monitoramento do Risco de Evasão em Pós-Graduação AVASUS**”, desenvolvido por Neide Maria Palhano dos Santos no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A pesquisa teve como objetivo identificar métricas de evasão e desenvolver um protótipo de painel para monitoramento precoce do risco de abandono em cursos de especialização ofertados no AVASUS, contribuindo para o aprimoramento da gestão educacional, da permanência discente e da qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 9: A meta de organização de evento científico foi cumprida integralmente, conforme o planejamento. Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 10: No período de 09 a 24 de janeiro de 2026, contamos com a participação de pesquisador do Projeto Formação Humana em missão internacional na Universidade Aberta de Portugal (UAb), em Lisboa, voltada ao desenvolvimento de atividades acadêmicas, orientações de doutoramento e ações de cooperação técnico-científica relacionadas à Educação Permanente em Saúde mediada por tecnologias digitais. No mesmo contexto, no período de 24 de novembro de 2025 a 01 de janeiro de 2026, o Projeto Formação Humana recebeu pesquisadora da Universidade Aberta de Portugal (UAb) em missão internacional realizada junto ao LAIS/UFRN, no âmbito das ações de cooperação técnico-científica em saúde digital e formação humana em saúde. A missão possibilitou a realização de atividades acadêmicas, científicas e institucionais, fortalecendo a integração entre pesquisa, ensino e extensão e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras voltadas à qualificação da formação em saúde.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 11: Até 31/03/2026, foram emitidos 190.474 certificados por meio das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, especialmente a produção e oferta de módulos educacionais na plataforma AVASUS. Esse resultado expressivo decorre da elevada demanda por cursos na área da saúde, aliada à ampla divulgação das formações disponíveis. Os cursos, ofertados integralmente de forma online, ampliam o acesso de profissionais de saúde e também permitem a participação do público em geral, fortalecendo uma proposta educacional aberta, inclusiva e de alcance nacional. Além disso, o projeto tem atuado em colaboração com o Ministério da Saúde para disponibilizar cursos direcionados a profissionais vinculados a programas de provisão, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais no setor. Ressaltamos que o Indicador 11 está diretamente vinculado ao objetivo do projeto de “estudar, pesquisar, desenvolver e ofertar recursos educacionais abertos (REAs) no AVASUS”. A superação da meta estabelecida evidencia o impacto positivo das ações implementadas e reforça a contribuição do projeto para a ampliação da formação e capacitação na área da saúde.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 12: Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 13: Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 14: Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO 15: No período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2025, contamos com a participação de pesquisadora do Projeto Formação Humana no 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (ABRASCO), realizado em Brasília/DF. Durante o evento, foram apresentados trabalhos científicos relacionados às ações desenvolvidas no âmbito do Programa Mais Médicos (PMM) e do PEPSUS, proporcionando importantes momentos de troca de experiências, fortalecimento acadêmico e diálogo com pesquisadores e instituições de referência na área da saúde coletiva. A participação também contribuiu para dar visibilidade às iniciativas desenvolvidas pelo projeto e ampliar as discussões sobre educação permanente e inovação em saúde no SUS.

NOTA DA COORDENAÇÃO – RESULTADO ADICIONAL (SE HOUVER): Não houve alteração no indicador para este período do relatório de fiscalização

VI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO

6.1 – Considerações finais da coordenação do projeto quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

No período de abrangência desta 8ª fiscalização parcial (1º/10/2025 a 31/03/2026), o projeto *“Pesquisa-ação na Formação Humana em Saúde com Tecnologia e ao Longo da Vida: Um olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no SUS”* demonstrou consolidação institucional e expressivo avanço no cumprimento de suas metas físicas e acadêmicas.

Avanços e Indicadores Alcançados Até o momento, os números acumulados superam substancialmente as previsões iniciais do Termo de Execução Descentralizada (TED):

- **Meta 1 (Cursos no AVASUS):** Executada em 100%, atingindo o total de 54 cursos ofertados (frente aos 50 programados), com 2.235 horas de formação e ultrapassando a expressiva marca de 280 mil matrículas.
- **Meta 2 (Especialização Lato Sensu):** Registrou a oferta de 2.933 vagas (superando a meta de 1.500), com a conclusão recente da Turma 7 em março de 2026 (90 concluintes) e o andamento regular das Turmas 8, 9 e 10.
- **Resultados Acadêmicos:** O projeto apresenta robustez científica com a publicação acumulada de 14 artigos em periódicos nacionais e internacionais, 3 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado concluídas.

É fundamental ressaltar que a produção de alta complexidade científica continua ativa. Atualmente, existem teses de doutorado em andamento em contexto internacional, fruto de missões técnico-científicas e de acordos de cooperação firmados especialmente com a Universidade Aberta de Portugal (UAb), em Lisboa, o que projeta o legado deste projeto para além das fronteiras nacionais. No tocante ao indicador de Registros de Software, a coordenação assegura que os mesmos encontram-se em fase de homologação interna e deverão ser devidamente efetuados e concluídos até o encerramento do prazo de vigência final do projeto.

Dificuldades Enfrentadas e Medidas Tomadas A trajetória de execução do projeto foi marcada por severos desafios externos, destacando-se os atrasos nos repasses financeiros por parte do Ministério da Saúde, associados a mudanças recorrentes de gestão e consequente descontinuidade administrativa no órgão federal. Conforme histórico, o atraso de 21 meses na liberação de parcelas orçamentárias gerou impactos diretos sobre o cronograma original das turmas de especialização e o fluxo de desembolso de bolsas de pesquisa.

Tais fatores implicaram na necessidade de replanejamento e na solicitação de termos aditivos de prorrogação de vigência. No entanto, por meio de uma gestão resiliente capitaneada pelo LAIS/UFRN e da repactuação de cronogramas junto a secretarias e escolas de saúde pública parceiras, esses problemas têm sido superados com sucesso ao longo do processo de execução. A maturidade institucional da equipe garantiu que o projeto mitigasse os riscos de paralisação e mantivesse a alta performance.

Impactos Sociais e Alinhamento com os ODS (Fechamento) Como consideração de fechamento, evidencia-

se o profundo impacto social gerado por esta pesquisa-ação. Ao capilarizar a formação continuada a mais de 190 mil profissionais de saúde certificados por meio de Recursos Educacionais Abertos (REAs), o projeto atua diretamente na redução de assimetrias regionais e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa atuação reflete um compromisso inequívoco com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), gerando impactos diretos no cumprimento do ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ao qualificar a linha de cuidado e o acesso da população; do ODS 4 (Educação de Qualidade), ao democratizar o ensino mediado por tecnologias; e do ODS 10 (Redução das Desigualdades), ao interiorizar o conhecimento e capacitar profissionais em áreas vulneráveis, como a saúde prisional, de populações tradicionais e em situação de rua. O projeto encerra este período de avaliação não apenas cumprindo metas métricas, mas entregando um legado de equidade social, inovação tecnológica e sustentabilidade para a saúde pública brasileira.

Informações complementares

Contextualização e Execução Financeira

Conforme registrado em fiscalizações anteriores, o repasse financeiro do Ministério da Saúde para o projeto vinculado ao TED 85/2021 foi liberado em agosto de 2024, restabelecendo sua plena execução. Cumpre destacar que o atraso de 21 meses no repasse desta parcela impactou diretamente o cronograma original e o desenvolvimento das atividades previstas.

Execução da Meta 1 e Expansão do Escopo

No tocante à Meta 1, ratifica-se o seu cumprimento integral. Foram produzidos e ofertados 54 cursos, com uma carga horária total de 2.235 horas — resultado significativamente superior ao estabelecido no TED, que previa 50 cursos e 1.500 horas de formação. Fator que reduz o custo per capita.

Mantêm-se válidas as informações reportadas sobre o planejamento das atividades articuladas entre o Ministério da Saúde (MS) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN). Isso inclui a realização de oficinas de planejamento, a elaboração de Termos de Referência (TRs), a seleção de conteudistas e a estruturação de trilhas formativas para as diferentes áreas temáticas.

Da mesma forma, seguem vigentes os registros de ampliação do escopo do TED nº 85/2021. Essa expansão incorporou temas essenciais para a Atenção Primária à Saúde (APS), tais como:

- Saúde Mental na APS;
- Saúde da População Negra e Quilombola;
- Saúde Prisional;
- Saúde da População em Situação de Rua;
- Saúde Ambiental e Desastres na APS;
- Cuidados Paliativos;
- Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).

A inclusão dessas temáticas viabilizou o lançamento de novos editais e o desenvolvimento de novos cursos. Até o período de referência desta fiscalização, as formações ofertadas no AVASUS superaram 280 mil matrículas — atualmente a mais importante plataforma de extensão universitária do Brasil. O expressivo alcance consolida a plataforma como uma ferramenta estratégica de educação em saúde, formação continuada e inovação tecnológica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Execução da Meta 2

Quanto à Meta 2, reitera-se o alcance de 2.933 vagas em cursos de especialização, superando o quantitativo inicialmente pactuado. Atualmente, quatro turmas seguem em andamento, viabilizadas por parcerias com as Escolas de Saúde Pública dos Estados de Mato Grosso (ESPMT) e do Paraná (ESPPR). Até o momento, foram concluídas as Turmas 6 e 7. Destaca-se que a Turma 7 foi finalizada em março de 2026, contabilizando 90 concluintes. Atualmente, as Turmas 8, 9 e 10 permanecem em execução, com atividades em andamento conforme o cronograma previsto.

Produção Científica

Adicionalmente, o projeto desenvolve pesquisas para avaliar o impacto das formações ofertadas, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Nesse cenário, estudantes de graduação, mestrado e doutorado contribuem diretamente na execução das pesquisas, produção de cursos, orientação acadêmica e suporte técnico-pedagógico.

No campo da produção acadêmica, o projeto contabiliza 3 teses de doutorado concluídas e 4 em andamento, além de 3 dissertações de mestrado (3 concluídas), robustecendo o legado científico da iniciativa.

issertações de mestrado (2 concluídas e 1 em andamento), robustecendo o legado científico da iniciativa.

Cooperação Internacional e Disseminação de Resultados

No período avaliado, sobressaem as atividades de cooperação internacional com a Universidade Aberta de Portugal (UAb), que abrangeram missões técnico-científicas, orientações de doutorado e ações integradas de pesquisa, ensino e extensão em Educação Permanente em Saúde mediadas por tecnologias digitais.

Registra-se ainda a participação de pesquisadora do projeto no 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (ABRASCO), em Brasília/DF, espaço fundamental para a difusão dos resultados acadêmicos e para o fortalecimento do debate sobre inovação e educação no SUS.

Considerações Finais e Maturidade Institucional

Em suma, considerando que o projeto permanece em plena execução, os resultados alcançados até o momento alinham-se às expectativas regulamentares. Evidencia-se, assim, um impacto positivo nas áreas de formação em saúde, inovação tecnológica, cooperação científica e no fortalecimento das políticas públicas de saúde no cenário nacional.

O registro acadêmico, técnico e científico do projeto reflete um ciclo claro de maturidade institucional, cuja relevância acentuou-se nos anos recentes. É imperativo ressaltar que tal produção não se limita — e nem deveria limitar-se — a metas numéricas rigidamente fixadas.

O risco é um elemento inerente à ciência e à inovação tecnológica em saúde; contudo, também o são a capacidade de induzir resiliência e a responsividade frente a cenários adversos, como o severo atraso no repasse orçamentário verificado. Portanto, é natural e esperado que grupos de pesquisa consolidados, como o LAIS/UFRN, superem os patamares mínimos exigidos. Essa superação de metas acadêmicas atesta a capacidade técnica do grupo em solucionar problemas complexos de forma consistente,

maximizando a eficiência, a eficácia e a efetividade das entregas pactuadas.

Neste contexto, torna-se fundamental que projetos que ultrapassem os indicadores balizadores sejam valorizados, e não limitados a esses patamares rígidos — especialmente porque não há razoabilidade em restringir ou desestimular a eficiência e a alta performance institucional.

VII - Roteiro de Acompanhamento - APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Apontamentos e recomendações da fiscalização após análises;

- Tendo em conta a boa experiência da coordenação em toda sistemática no processo de prestação de contas e com vistas a evitarmos, como observado também agora nesta 8ª fiscalização, assim como foi antes na 7ª, 6ª, 5ª, 4ª e 3ª fiscalizações, um atraso considerável na prestação semestral prevista em contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, recomenda-se que sempre que já tiver de posse do relatório de fiscalização (RF), fornecido antecipadamente a cada semestre pelo fiscal, atente-se em logo iniciar tempestivamente seu preenchimento, sobretudo, em conferir e organizar as comprovações e informações à medida que as entregas do projeto forem sendo consolidadas ao longo da sua execução do período referenciado no RF, sem esquecer de sempre levar em conta o que foi fixado nos relatórios de fiscalização passados para concatenar consistentemente as informações atuais com aquelas já anteriormente demonstradas, quanto aos referidos indicadores técnicos do projeto;
- Considerando a informação mais um vez manifestada pela coordenação de que será necessário e novo prorrogar o prazo do projeto, recomenda-se que na ocasião de fazê-lo atente-se em repactuar os quantitativos da meta 1.1 e daqueles resultados acadêmicos que já tiveram suas quantidades programadas superadas e, se for o caso, dos indicadores de resultados que ainda não foram alcançados integralmente;

VIII - Roteiro de Acompanhamento - CONCLUSÃO

8.1 – Análise técnica;

Vistos e analisados as informações e os documentos descritos nas considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato nº 9044.21.1421 (UFRN-FUNPEC), relacionados às METAS e aos RESULTADOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN¹, verificamos que o projeto “Pesquisa-ação na Formação Humana em Saúde com Tecnologia e ao Longo da Vida: Um olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no SUS” encontra-se com o seu objeto em desenvolvimento ao término desta 8ª prestação de contas técnica parcial.

Natal/RN, 17 de junho de 2026

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do processo de prestação de contas.

¹ Art. 168. Para efeito do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021 c/c art. 10 do Decreto nº 9.507, de 2018, e de modo a garantir a segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante a elaboração das metas e dos resultados a serem obtidos;

II - verificar o alcance das metas ou resultados previstos nos planos de trabalho dos instrumentos jurídicos dos projetos acadêmicos com base em relatório de avaliação de resultados conforme previstos nos artigos 42 e 86 (item 9.2.1.4 do Acórdão nº 2731/2008-TCU-Plenário e art. 8º, III, do Decreto nº 10.426, de 2020); e

III - apresentar relatório de fiscalização, atestando a regular execução do objeto contratual.

Parágrafo único. As providências que ultrapassarem as atribuições previstas nos incisos I a III do caput, inclusive aquelas relativas à avaliação acadêmica de metas e resultados, deverão ser encaminhadas à Pró-reitoria competente consoante art. 117, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO Nº RF 1806/2026 - DPA/DFPA (11.07.02.03)
(Nº do Documento: 113)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/06/2026 08:16)
EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###495#6

(Assinado digitalmente em 22/06/2026 09:51)
GILMAR DOS SANTOS LIMA
CHEFE DE DIVISAO - TITULAR
DPA/DFPA (11.07.02.03)
Matrícula: ###342#0

(Assinado digitalmente em 02/07/2026 20:56)
RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEB (14.35)
Matrícula: ###882#0

(Assinado digitalmente em 25/06/2026 09:22)
RODRIGO RANIERE XAVIER CABRAL
ADMINISTRADOR
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###675#2

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **113**, ano: **2026**, tipo:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO, data de emissão: **17/06/2026** e o código de
verificação: **71c23505ff**