



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DPA - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1.829 - DPA/DFPA (11.07.02.03)

DADOS DA FISCALIZAÇÃO	
Tipo da ação de controle	(8ª) Parcial (X) Final () Única Final
Período de abrangência	01/09/2025 a 30/05/2026
Nome do fiscal	Gustavo Bezerra de Oliveira Lira

DADOS DO PROJETO/CONTRATO	
Título do Projeto	Oferta de Cursos de Licenciatura da UFRN na modalidade EaD do sistema da UAB (2021-2026)
Objeto	O presente projeto tem como objeto a formação de licenciados mediante a oferta de cursos superiores exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), proporcionando formação, em licenciatura, para os professores da rede de ensino de educação básica, profissionais de nível superior com atuação gerenciais e/ou no magistério e os concluintes do Ensino Médio regular e/ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nos cursos de Química, Educação Física, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia, modalidade EaD, no período de junho de 2021 a junho de 2026.
Natureza do Projeto	Ensino - Graduação
Coordenador(a)	Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo
Número do Contrato/FUNPEC	8984.21.1421
Valor (R\$)	2.917.600,00 (TED Nº 10322/2021 - CAPES)
Vigência	24/02/2022 - 30/05/2026
Unidade de Origem/Aprovação	Núcleo de Educação da Infância (19.05)
Código do projeto/FUNPEC	192022
Processo/Prestação de Contas	23077.101808/2023-10

HISTÓRICO			
Instrumento/Processo	Alteração	Vigência	Valor (R\$)
Contrato Original 23077.116498/2021-76	---	24/02/2022 - 30/05/2026	2.917.000,00
1º Termo Aditivo 23077.064273/2022-16	Alteração de Metas	—	—

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, visando verificar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, por meio do acompanhamento do alcance das metas e resultados previstos no plano de trabalho do contrato, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento aos Art. 165 e 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, às portarias 003/2024 - PROPLAN-UFRN e 004/2024 - PROPLAN-UFRN, assim como, no que couber, aos itens 9.1, 9.2.7 e 9.2.17, do Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, ao Art. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, este Relatório é preenchido pela coordenação do projeto, bem como, de forma auxiliar, pelo fiscal mediante análise documental auferida.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta o acompanhamento concomitante das metas e resultados desenvolvidos pelo projeto em tela e as subcláusulas 6.2, 6.3, 14.1 e 14.7 do contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) deste documento.

As principais fontes de informação documental deste Relatório de Fiscalização foram: os Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da Transparência da FUNPEC.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e o monitoramento das metas e resultados do projeto é atribuição da PROPLAN, que observando o Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, delimita o escopo deste relatório à verificação das comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS dispostos na cláusula 8ª do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III - Roteiro de Acompanhamento - RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

3.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;	(x) Sim () Não
3.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;	(x) Sim () Não
3.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;	(x) Sim () Não
3.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;	(x) Sim () Não
3.5 – Divulgação do nome da UFRN (em eventos/trabalhos acadêmicos; ou em outras mídias);	(x) Sim () Não

Nota da Coordenação:

3.1 Utilização dos laboratórios situados nos pólos oficiais da UFRN: Nova Cruz, Macaíba, Macau, Currais Novos e Caicó;

3.2 Utilização das salas situados nos pólos oficiais da UFRN: Nova Cruz, Macaíba, Macau, Currais Novos e Caicó;

3.3 Com recursos oriundos da descentralização e recursos próprios da UFRN;

3.4 Internet e ambiente virtual do projeto, instalado nos equipamentos da STI;

3.5 A UFRN por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) proporciona suporte pedagógico, técnico e financeiro a cursos de EaD, cuja oferta pressupõe a estrutura do polo de apoio presencial, e on-line, assumindo uma escala de abrangência regional.

A SEDIS é uma secretaria da UFRN e como tal, tem a missão de fomentar a modalidade de ensino a distância dos cursos ofertados por esta instituição, por tanto, todos os cursos ofertados pertencem e levam o nome da UFRN, contribuindo para alcance das suas políticas e diretrizes educacionais de disseminação do saber universal e desenvolvimento humano.

IV - Roteiro de Acompanhamento - METAS

4.1 – Quadro de metas

EXECUÇÃO FÍSICA								
Objetivos específicos	Metas	Unidade de Medida	Quant. programa da no projeto	Quantidade executada			Cronograma de entregas	
				Períodos anteriores (a)	Período atual (b)	Acumula da (a+b)	Data inicial	Data final
1 - Implementar a oferta de cursos (matriz UAB), realizando o acompanhamento dos cursos nos polos e a produção e reprodução de material didático.	Meta 1.1 - Oferta e cadastramento dos alunos nos cursos de licenciatura em Química, Educação Física, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na modalidade à distância.	Vagas Ofertadas	1620.0	1.620	0	1.620	03/2022	05/2026
	Meta 1.2 - Alunos formados por meio dos cursos ofertados.	alunos	1400.0	252	56	308	03/2022	05/2026
Nota da Coordenação: META 1.1 Conforme comprovação anexa, foram ofertadas 1620 vagas por meio de 2 editais: o Edital nº 01/2020 ofertou 700 vagas para professores em exercício nas redes públicas de ensino, já o Edital nº 02/2020 ofertou 700 vagas para portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente), o Edital 01/2021 de 24/08/2021 e o Edital 02/2021 de 24/08/2021 previram 110 vagas cada. As vagas de ambos editais foram para os cursos de Educação Física, Letras, Química, Matemática, Pedagogia e Geografia. Conforme informado na primeira fiscalização, relembramos que o processo seletivo para ingresso dos alunos na oferta 2021 foi realizado no período de adoção das medidas de distanciamento social com a finalidade de combate à pandemia de COVID-19. O grave problema de saúde pública aliado aos efeitos socioeconômicos da pandemia impactaram no processo de ingresso de alunos nessa oferta de curso. Dessa forma, tivemos apenas 878 alunos cadastrados, conforme comprovação anexa. META 1.2: Durante o período de abrangência desta fiscalização, foram concluídos os processos de integralização curricular e certificação de 56 estudantes dos cursos de licenciatura ofertados no âmbito do Sistema UAB/UFRN. Com esse resultado, o projeto alcançou o total acumulado de 308 alunos formados desde o início de sua execução. Ademais, conforme comprovação anexa, para o curso de Geografia, tivemos 45 formados, 61 trancamentos de programa e 67 cancelamentos de programa. Para o curso de Letras, tivemos 57 formados, 125 trancamentos de programa e 84 cancelamentos de programa. Já para Matemática, tivemos 13 alunos formados, 49 trancamentos de programa e 53 cancelamentos de programa. Pedagogia teve 124 alunos formados até esta data, 79 trancamentos de programa e 76 cancelamentos de programa. Por sua vez, Química possui 12 alunos formados, 49 trancamentos de programa e 59 cancelamentos de programa durante a vigência do projeto. Por fim, Educação Física possui 57 formados, 63 trancamentos de programa e 92 cancelamentos de programa. As atividades desenvolvidas no período concentraram-se no acompanhamento acadêmico dos estudantes que ainda estão cursando componentes regulares e os que estão em fase de conclusão de curso, incluindo oferta e reoferta de componentes curriculares, orientações acadêmicas, acompanhamento de atividades obrigatórias e procedimentos								

relacionados à conclusão da formação.

Os resultados alcançados demonstram o avanço contínuo, apesar da evasão, do projeto no cumprimento de seu objetivo de formação de professores para a educação básica, contribuindo para a ampliação do acesso ao ensino superior público e para o fortalecimento da formação docente no estado do Rio Grande do Norte.

Nota da Fiscalização: As comprovações disponibilizadas pela coordenação encontram-se salvas na rede local da DFPA.

V - Roteiro de Acompanhamento - RESULTADOS ACADÊMICOS

5.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato UFRN/FUNPEC);

INDICADORES DE RESULTADOS ACADÊMICOS	Quantidade programada no projeto	Quantidade Executada		
		(a) Nos períodos anteriores	(b) No período atual	Acumulada (a+b)
1. Ações de Extensão	20	31	12	43
2. Municípios do RN contemplados por ações de extensão	15	12	0	12
3. Resumo publicado em anais de eventos	10	0	0	0
4. Produção didático-pedagógica relevante, publicada ou não  RA 04 OST.pdf	10	3	57	60
RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS)				
—	—	—	—	—

Nota da Coordenação:

RESULTADO ACADÊMICO 1

As ações de extensão previstas no projeto tiveram como finalidade ampliar a integração entre a universidade, os polos de apoio presencial e a comunidade, contribuindo para a apropriação das rotinas acadêmicas, dos recursos tecnológicos e das práticas didático-pedagógicas pelos estudantes do Sistema UAB/UFRN.

Ao longo da vigência do projeto foram realizadas 43 ações de extensão, contemplando eventos acadêmicos, oficinas, minicursos, práticas laboratoriais,

atividades culturais, ciclos de palestras, ações de acolhimento estudantil e iniciativas de integração entre universidade e comunidade. As atividades abrangeram diferentes áreas do conhecimento e envolveram docentes, tutores, estudantes e comunidades externas, fortalecendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e promovendo a formação acadêmica e cidadã dos participantes.

As ações desenvolvidas contribuíram para a permanência estudantil, para o fortalecimento do processo formativo e para a disseminação do conhecimento produzido no âmbito da UAB/UFRN, promovendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se ainda que as atividades alcançaram diferentes municípios do estado e envolveram participantes de distintas áreas do conhecimento, ampliando o impacto social e educacional do projeto.

Além disso, houveram ações de extensão de integração entre as universidades à distância como as atividades de extensão do curso de música da UERN que possuiu o objetivo de articulação entre a UFRN, a UERN e os polos de apoio presencial, fortalecendo as ações extensionistas.

Considerando que a meta inicialmente pactuada previa a realização de 12 ações de extensão, o quantitativo alcançado representa uma superação da meta estabelecida, evidenciando o compromisso institucional com a formação acadêmica, a democratização do acesso ao conhecimento e o fortalecimento da relação entre universidade e sociedade.

No período da fiscalização foram realizadas as seguintes ações de extensão:

1. **Mostra de Educação Científica e Formação de Professores** (03 a 05/12/2025).
2. **Encontro de boas vindas - Química** (18/10/2025).
3. **Práticas de Química 2025.2** (01/09 a 28/11/2025).
4. **Oficina de Produção de Velas Aromáticas** (05/09/2025).
5. **I Oficina conectando saberes: Instrumentação geográfica** (16 a 18/10/2025).
6. **Integração Universidade-Escola: A Química como ponte para o saber** (13/11/2025).
7. **Pedagogia em cena: Contando histórias e semeando imaginação nas escolas** (21 a 24/10/2025).
8. **II ConectaGeo** (Ciclo de palestras entre Outubro e Dezembro/2025).
9. **Salão de Experiências do PIBID Geografia – XXVIII EGEORN** (08 a 11/10/2025).
10. **Curso básico de Libras no Polo UAB Nova Cruz** (09/05/2026) - CR160-2026
11. **Mesa redonda: 20 anos conectando saberes (Polo Currais Novos)** (10/11/2025).
12. **Abertura do Semestre 2026.1** (24/03/2026).

RESULTADO ACADÊMICO 3

Não houve no período participação dos membros da equipe do presente projeto em eventos e, conseqüentemente, publicações de texto.

RESULTADO ACADÊMICO 4

Durante esta fiscalização, foi realizada uma sistematização e consolidação das produções didático-pedagógicas desenvolvidas durante a toda a vigência do projeto para apoiar as atividades de ensino, aprendizagem, comunicação institucional e permanência estudantil nos cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância.

Como resultado desse esforço, foram identificados e catalogados 45 produções com registro ISBN, abrangendo diferentes áreas do conhecimento e

componentes curriculares dos cursos, além de 12 produtos audiovisuais, incluindo videoaulas, vídeos de revisão de conteúdo, materiais instrucionais, tutoriais de uso do ambiente virtual de aprendizagem, transmissões acadêmicas, aulas inaugurais, videocasts, animações e conteúdos de divulgação institucional.

Essas produções constituem recursos educacionais fundamentais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos cursos, contribuindo para a ampliação do acesso ao conhecimento, para a padronização dos conteúdos ofertados e para o fortalecimento da qualidade pedagógica da Educação a Distância no âmbito da UFRN.

A diversidade temática, metodológica e tecnológica dos materiais evidencia o compromisso institucional com a inovação pedagógica, a acessibilidade dos recursos educacionais e a melhoria contínua da experiência formativa dos estudantes.

Considerando que a meta inicialmente pactuada previa a produção de 10 materiais didático-pedagógicos, o quantitativo alcançado de 60 produtos representa uma superação de 500% da meta estabelecida, demonstrando a expressiva contribuição do projeto para a consolidação de recursos educacionais voltados à formação de professores no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil na UFRN.

Nota da Fiscalização: As comprovações disponibilizadas pela coordenação encontram-se salvas na rede local da DFPA.

VI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO

6.1 – Considerações finais da coordenação do projeto quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

Durante o período de abrangência desta fiscalização, o projeto manteve a execução regular das atividades acadêmicas, administrativas e pedagógicas necessárias à oferta dos cursos de licenciatura na modalidade de Educação a Distância vinculados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/UFRN).

Os cursos permanecem em fase de conclusão de componentes curriculares e de acompanhamento dos estudantes em processo de integralização curricular, incluindo a oferta e reoferta de componentes acadêmicos. Até o momento, o projeto acumula 308 alunos formados.

Destacaram-se neste período as ações de extensão voltadas à integração entre estudantes, docentes, tutores, assistentes à docência, polos de apoio presencial e comunidade externa, promovendo a apropriação das rotinas acadêmicas, dos recursos tecnológicos e das práticas didático-pedagógicas necessárias ao desenvolvimento dos cursos. Ao longo da execução do projeto foram realizadas 43 ações de extensão, superando significativamente a meta inicialmente pactuada.

Também merece destaque a sistematização e a consolidação das produções didático-pedagógicas desenvolvidas no âmbito do projeto, totalizando 60 materiais educacionais, entre livros com ISBN e produtos audiovisuais destinados ao apoio das atividades de ensino-aprendizagem. Esse resultado demonstra o fortalecimento das ações de produção de recursos educacionais e sua contribuição para a qualidade da formação ofertada na modalidade EaD.

De modo geral, os resultados alcançados evidenciam o adequado desenvolvimento do projeto, o cumprimento de seus objetivos acadêmicos e a contribuição das ações executadas para a formação de professores, para a democratização do acesso ao ensino superior e para o fortalecimento da Educação a Distância no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

VII - Roteiro de Acompanhamento - APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Apontamentos e recomendações da fiscalização após análises;

Considerando que o projeto atingiu parcialmente as metas e os resultados previstos, **RECOMENDA-SE** que, em futuros projetos, o planejamento daquilo que será executado seja fundamentado em estimativas realistas e compatíveis com a capacidade de entrega dos resultados durante a vigência do projeto, de modo a reduzir discrepâncias entre o que foi planejado e aquilo que foi efetivamente executados, mediante acompanhamento periódico da execução e adoção tempestiva de medidas de gestão quando identificados desvios relevantes..

VIII - Roteiro de Acompanhamento - CONCLUSÃO

8.1 – Parecer técnico;

Vistos e analisados as informações e os documentos descritos nas considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato nº **8984.21.1421** (UFRN-FUNPEC), relacionado às METAS e aos RESULTADOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN¹, verificamos que o projeto “**Oferta de Cursos de Licenciatura da UFRN na modalidade EaD do sistema da UAB (2021-2026)**”, ATINGIU PARCIALMENTE os resultados inerentes à dimensão físico/acadêmica pactuada. Entretanto, e considerando o parecer favorável do NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA ([link do PARECER](#)), quanto à avaliação dos resultados e das entregas realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta prestação de contas técnica FINAL, apresentada à fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 7 de agosto de 2026

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do processo de prestação de contas.

¹ Art. 168. Para efeito do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021 c/c art. 10 do Decreto nº 9.507, de 2018, e de modo a garantir a segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante a elaboração das metas e dos resultados a serem obtidos;

II - verificar o alcance das metas ou resultados previstos nos planos de trabalho dos instrumentos jurídicos dos projetos acadêmicos com base em relatório de avaliação de resultados conforme previstos nos artigos 42 e 86 (item 9.2.1.4 do Acórdão nº 2731/2008-TCU-Plenário e art. 8º, III, do Decreto nº 10.426, de 2020); e

III - apresentar relatório de fiscalização, atestando a regular execução do objeto contratual.

Parágrafo único. As providências que ultrapassarem as atribuições previstas nos incisos I a III do caput, inclusive aquelas relativas à avaliação acadêmica de metas e resultados, deverão ser encaminhadas à Pró-reitoria competente consoante art. 117, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO Nº RF 1829/2026 - DPA/DFPA (11.07.02.03)
(Nº do Documento: 161)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/08/2026 14:49)

GILMAR DOS SANTOS LIMA
CHEFE DE DIVISAO - TITULAR
DPA/DFPA (11.07.02.03)
Matrícula: ###342#0

(Assinado digitalmente em 10/08/2026 15:24)

GUSTAVO BEZERRA DE OLIVEIRA LIRA
TECNOLOGO-FORMACAO
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###603#1

(Assinado digitalmente em 10/08/2026 15:17)

JOSUÉ VITOR DE MEDEIROS JÚNIOR
PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###968#2

(Assinado digitalmente em 10/08/2026 08:08)

MARIA CARMEM FREIRE DIOGENES REGO
COORDENADOR DE PROJETO ACADÊMICO
SEDIS (11.57)
Matrícula: ###91#1

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **161**, ano: **2026**, tipo:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO, data de emissão: **07/08/2026** e o código de
verificação: **dcaf1be956**