



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**DPA - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1.831 - DPA/DFPA (11.07.02.03)**

| DADOS DA FISCALIZAÇÃO                     |                                                                                                                                                                                         |                         |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Tipo da ação de controle                  | ( 3ª ) Parcial (   ) Final (   ) Única Final                                                                                                                                            |                         |             |
| Período de abrangência                    | 01/01/2026 - 30/06/2026                                                                                                                                                                 |                         |             |
| Nome do fiscal                            | Gustavo Bezerra de Oliveira Lira                                                                                                                                                        |                         |             |
| DADOS DO PROJETO/CONTRATO                 |                                                                                                                                                                                         |                         |             |
| Título do Projeto                         | Mapeamento topográfico e da área de abrangência da barragem Santo Antônio incluindo os terrenos ocupados na Área de Preservação Permanente (APP) - Município de São João do Sabugi - RN |                         |             |
| Objeto                                    | Levantamento de dados e mapeamento em ambiente de SIG de área pertencente ao DNOCS, em torno da Barragem Santo Antônio para fins de cadastro técnico multifinalitário.                  |                         |             |
| Natureza do Projeto                       | Pesquisa - Aplicada                                                                                                                                                                     |                         |             |
| Coordenador(a)                            | Paulo Eduardo Vieira Cunha                                                                                                                                                              |                         |             |
| Número do Contrato/FUNPEC                 | 11187.21.1424                                                                                                                                                                           |                         |             |
| Valor (R\$)                               | 328.031,00 (TED 02/2024 DNOCS)                                                                                                                                                          |                         |             |
| Vigência                                  | 30/12/2024 a 30/06/2027                                                                                                                                                                 |                         |             |
| Unidade de Origem/Aprovação               | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental - 1417                                                                                                                                     |                         |             |
| Código do projeto/FUNPEC                  | 2282024                                                                                                                                                                                 |                         |             |
| Processo/Prestação de Contas              | —                                                                                                                                                                                       |                         |             |
| HISTÓRICO                                 |                                                                                                                                                                                         |                         |             |
| Instrumento/Processo                      | Alteração                                                                                                                                                                               | Vigência                | Valor (R\$) |
| Contrato Original<br>23077.140819/2024-04 | ---                                                                                                                                                                                     | 30/12/2024 a 18/10/2025 | 328.031,00  |
| 1º Termo Aditivo<br>23077.118118/2025-61  | Prazo                                                                                                                                                                                   | 30/12/2024 a 18/06/2026 | —           |
| 2º Termo Aditivo<br>23077.082362/2026-60  | Prazo                                                                                                                                                                                   | 30/12/2024 a 30/06/2027 | —           |

**I - INTRODUÇÃO**

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da

Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, visando verificar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, por meio do acompanhamento do alcance das metas e resultados previstos no plano de trabalho do contrato, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento aos Art. 165 e 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, às portarias 003/2026 - PROPLAN-UFRN e 004/2024 - PROPLAN-UFRN, assim como, no que couber, aos itens 9.1, 9.2.7 e 9.2.17, do Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, ao Art. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, este Relatório é preenchido pela coordenação do projeto, bem como, de forma auxiliar, pelo fiscal mediante análise documental auferida.

## II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta o acompanhamento concomitante das metas e resultados desenvolvidos pelo projeto em tela e as subcláusulas 6.2, 6.3, 14.1 e 14.7 do contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) deste documento.

As principais fontes de informação documental deste Relatório de Fiscalização foram: os Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da Transparência da FUNPEC.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e o monitoramento das metas e resultados do projeto é atribuição da PROPLAN, que observando o Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, delimita o escopo deste relatório à verificação das comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS dispostos na cláusula 8ª do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

## III - Roteiro de Acompanhamento - RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;                                                | ( X ) Sim ( ) Não |
| 3.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;                                               | ( ) Sim ( X ) Não |
| 3.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;                           | ( ) Sim ( X ) Não |
| 3.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;                                                  | ( X ) Sim ( ) Não |
| 3.5 – Divulgação do nome da UFRN (em eventos/trabalhos acadêmicos; ou em outras mídias); | ( X ) Sim ( ) Não |

**Nota da Coordenação:** As análises dos dados deste projeto estão sendo feitas no Laboratório de Geotecnologia do CTEC e está sendo utilizada a rede de TI disponível no referido laboratório. Quanto à divulgação do nome da UFRN, informamos que esta é realizada em todas as apresentações, documentos e relatórios produzidos pela equipe do projeto.

#### IV - Roteiro de Acompanhamento - METAS

##### 4.1 – Quadro de metas

| EXECUÇÃO FÍSICA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                               |                         |                   |                  |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| Objetivos específicos                                                                                                                                                                                       | Metas                                                                                                                                                                                                               | Unidade de Medida     | Quant. programa da no projeto | Quantidade executada    |                   |                  | Cronograma de entregas |            |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                               | Períodos anteriores (a) | Período atual (b) | Acumula da (a+b) | Data inicial           | Data final |
| 1 - Implantação de 3 Marcos Geodésicos; determinação da cota altimétrica da soleira do vertedouro; materialização georreferenciada da poligonal do Nível Máximo Operacional Normal e Nível Máximo Maximorum | 1.1 - "Monografia de referência de nível" com coordenadas planimétricas, cotas de altitude ortométrica, Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) - IBGE e fotografias dos 3 marcos geodésicos            | Relatório             | 1.0                           | 1                       | 0                 | 1                | 12/2024                | 06/2027    |
|                                                                                                                                                                                                             | 1.2 - Cotas de altitude ortométrica e coordenadas geográficas da soleira do vertedouro; relatório PPP fornecido pelo IBGE;                                                                                          | Relatório             | 1.0                           | 1                       | 0                 | 1                | 12/2024                | 06/2027    |
|                                                                                                                                                                                                             | 1.3 - Documento cartográfico da poligonal da área inundada no Nível Máximo Operacional Normal e do Nível Máximo Maximorum (APP)                                                                                     | Relatório             | 1.0                           | 0                       | 1                 | 1                | 12/2024                | 06/2027    |
| <b>Nota da Coordenação:</b> Metas concluídas.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                               |                         |                   |                  |                        |            |
| 2 - Materialização com marcos de concreto da poligonal da área desapropriada (APP) e dos limites de lotes existentes na área rural e na área urbana pertencente ao DNOCS.                                   | 2.1 - "Monografia de referência de nível" com coordenadas planimétricas, cotas de altitude ortométrica, Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) - IBGE e fotografias dos marcos geodésicos implantados; | Relatório             | 1.0                           | 0                       | 0                 | 0                | 12/2024                | 06/2027    |
|                                                                                                                                                                                                             | 2.2 - Planta de localização dos lotes abrangidos, em área rural e urbana, pelo Nível Máximo Maximorum (APP)                                                                                                         | Planta de Localização | 1.0                           | 0                       | 0                 | 0                | 12/2024                | 06/2027    |
| <b>Nota da Coordenação:</b> Metas em andamento.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                               |                         |                   |                  |                        |            |
| 3 - Produção de relatório técnico detalhado de construções existentes na                                                                                                                                    | 3.1 - Plantas de situação de cada lote em áreas urbana e rural acrescido de dados cadastrais obtidos por meio de formulário                                                                                         | Relatório             | 1.0                           | 0                       | 0                 | 0                | 12/2024                | 06/2027    |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---------|---------|
| área de APP, inclusive com relatório fotográfico detalhado                                                           | fornecido pelo DNOCS                                                                                                                                                                       |      |     |   |   |   |         |         |
| <b>Nota da Coordenação:</b> Meta em andamento.                                                                       |                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |         |         |
| 4 - Produção de plantas de situação da área desapropriada e de plantas individuais dos lotes georreferenciados       | 4.1 - Plantas de situação contendo: 3 poligonais levantadas, os lotes rurais e urbanos localizados na APP e os marcos implantados e identificações (nº, coordenadas, altitude ortométrica) | Mapa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 12/2024 | 06/2027 |
| <b>Nota da Coordenação:</b> Meta não iniciada.                                                                       |                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |         |         |
| <b>Nota da Fiscalização:</b> A comprovação disponibilizada pela coordenação encontra-se salva na rede local da DFPA. |                                                                                                                                                                                            |      |     |   |   |   |         |         |

## V - Roteiro de Acompanhamento - RESULTADOS ACADÊMICOS

5.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato UFRN/FUNPEC);

| INDICADORES DE RESULTADOS ACADÊMICOS                                                     | Quantidade programada no projeto | Quantidade Executada        |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                          |                                  | (a) Nos períodos anteriores | (b) No período atual | Acumulada (a+b) |
| 1. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local | 1.0                              | 0                           | 0                    | 0               |
| <b>RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS)</b>                                             |                                  |                             |                      |                 |
| —                                                                                        | —                                | —                           | —                    | —               |
| <b>Nota da Coordenação:--</b>                                                            |                                  |                             |                      |                 |

## VI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO

6.1 – Considerações finais da coordenação do projeto quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

As metas 2.1, 2.2 e 3.1 estão em andamento, mas para que estas bem como as demais metas/atividades sejam cumpridas com o êxito esperado foi solicitado mais um aditivo de prazo ao DNOCS até junho de 2027 e, portanto, será reprogramado o cronograma das entregas.

## VII - Roteiro de Acompanhamento - APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Apontamentos e recomendações da fiscalização após análises;

Ao final desta terceira prestação de contas técnica parcial, gostaríamos de parabenizar a coordenação pela entrega dentro do prazo estipulado, de forma organizada e **RECOMENDAR** que tal prática seja cultivada durante toda a vigência do projeto.

## VIII - Roteiro de Acompanhamento - CONCLUSÃO

### 8.1 – Análise técnica;

Vistos e analisados as informações e os documentos descritos nas considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato nº **11187.21.1424** (UFRN-FUNPEC), relacionados às METAS e aos RESULTADOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN<sup>1</sup>, verificamos que o projeto **“Mapeamento topográfico e da área de abrangência da barragem Santo Antônio incluindo os terrenos ocupados na Área de Preservação Permanente (APP) - Município de São João do Sabugi - RN”**, mesmo não havendo entregas finalizadas neste período, encontra-se com o seu objeto em desenvolvimento, ao término desta 3ª prestação de contas técnica parcial.

Natal/RN, 09 de julho de 2026

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do processo de prestação de contas.

<sup>1</sup> Art. 168. Para efeito do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021 c/c art. 10 do Decreto nº 9.507, de 2018, e de modo a garantir a segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante a elaboração das metas e dos resultados a serem obtidos;

II - verificar o alcance das metas ou resultados previstos nos planos de trabalho dos instrumentos jurídicos dos projetos acadêmicos com base em relatório de avaliação de resultados conforme previstos nos artigos 42 e 86 (item 9.2.1.4 do Acórdão nº 2731/2008-TCU-Plenário e art. 8º, III, do Decreto nº 10.426, de 2020); e

III - apresentar relatório de fiscalização, atestando a regular execução do objeto contratual.

Parágrafo único. As providências que ultrapassarem as atribuições previstas nos incisos I a III do caput, inclusive aquelas relativas à avaliação acadêmica de metas e resultados, deverão ser encaminhadas à Pró-reitoria competente consoante art. 117, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.



---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO Nº RF 1831/2026 - DPA/DFPA (11.07.02.03)**  
(Nº do Documento: 126)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/07/2026 13:50 )  
EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO  
PRO-REITOR(A) - TITULAR  
PROPLAN (11.07)  
Matrícula: ###495#6

(Assinado digitalmente em 14/07/2026 16:18 )  
GUSTAVO BEZERRA DE OLIVEIRA LIRA  
TECNOLOGO-FORMACAO  
PROPLAN (11.07)  
Matrícula: ###603#1

(Assinado digitalmente em 14/07/2026 15:10 )  
PAULO EDUARDO VIEIRA CUNHA  
COORDENADOR DE PROJETO ACADÊMICO  
DECAM (14.17)  
Matrícula: ###500#2

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 126, ano: 2026, tipo:  
**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO**, data de emissão: 09/07/2026 e o código de  
verificação: 0e06750d0d