



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DPA - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1.834 - DPA/DFPA (11.07.02.03)

DADOS DA FISCALIZAÇÃO			
Tipo da ação de controle	(9ª) Parcial () Final () Única Final		
Período de abrangência	01/01/2026 a 30/06/2026		
Nome do fiscal	Gustavo Bezerra de Oliveira Lira		
DADOS DO PROJETO/CONTRATO			
Título do Projeto	Recuperação de nascentes e segurança hídrica em bacias estratégicas para o abastecimento urbano e industrial no Nordeste do Brasil		
Objeto	Adaptar a metodologia de análise do geossistêmico para recuperar e monitorar nascentes degradadas nas Bacias dos rios Trairi (RN), Jacu (RN e PB), Curimataú (RN e PB) e Mamanguape (PB) aliando estratégias de melhoria ambiental com a cadeia produtiva da fruticultura familiar, avaliando ao final do processo, o nível de efetividade do modelo proposto na recuperação de áreas degradadas.		
Natureza do Projeto	Pesquisa - Aplicada; Extensão - Prestação de Serviço		
Coordenador(a)	Rodrigo de Freitas Amorim		
Número do Contrato/FUNPEC	9116.21.1421		
Valor (R\$)	2.453.811,13 - (TED - Nº 17/2021/SNSH/MDR)		
Vigência	29/12/2021 - 10/12/2026		
Unidade de Origem/Aprovação	DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA/CCHLA - 1317		
Código do projeto/FUNPEC	1342021		
Processo/Prestação de Contas	23077.094172/2023-42		
HISTÓRICO			
Instrumento/Processo	Alteração	Vigência	Valor (R\$)
Contrato Original 23077.130172/2021-51	---	29/12/2021 - 28/04/2024	2.453.811,13
1º Termo Aditivo 23077.043048/2024-08	Meta e prazo	29/12/2021 - 30/12/2025	—
2º Termo Aditivo 23077.140304/2025-87	Meta e prazo	29/12/2021 - 10/12/2026	—

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, visando verificar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, por meio do acompanhamento do alcance das metas e resultados previstos no plano de trabalho do contrato, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento aos Art. 165 e 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, às portarias 003/2026 - PROPLAN-UFRN e 004/2024 - PROPLAN-UFRN, assim como, no que couber, aos itens 9.1, 9.2.7 e 9.2.17, do Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, ao Art. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, este Relatório é preenchido pela coordenação do projeto, bem como, de forma auxiliar, pelo fiscal mediante análise documental auferida.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta o acompanhamento concomitante das metas e resultados desenvolvidos pelo projeto em tela e as subcláusulas 6.2, 6.3, 14.1 e 14.7 do contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) deste documento.

As principais fontes de informação documental deste Relatório de Fiscalização foram: os Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da Transparência da FUNPEC.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e o monitoramento das metas e resultados do projeto é atribuição da PROPLAN, que observando o Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, delimita o escopo deste relatório à verificação das comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS dispostos na cláusula 8ª do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III - Roteiro de Acompanhamento - RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

3.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;	(X) Sim () Não
3.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;	() Sim (X) Não
3.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;	() Sim (X) Não
3.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;	() Sim (X) Não
3.5 – Divulgação do nome da UFRN (em eventos/trabalhos ou em outras mídias);	(X) Sim () Não

Nota da Coordenação: as ações do projeto são divulgadas em redes sociais.

IV - Roteiro de Acompanhamento - METAS

4.1 – Quadro de metas

EXECUÇÃO FÍSICA								
Objetivos específicos	Metas	Unidade de Medida	Quant. programa da no projeto	Quantidade executada			Cronograma de entregas	
				Períodos anteriores (a)	Período atual (b)	Acumula da (a+b)	Data inicial	Data final
1 - Identificar as nascentes das bacias dos rios Trairi (RN e PB), Curimatau (RN e PB) e Mamanguape (PB) que demandam recuperação com urgência e avaliar a situação ambiental e a qualidade dos recurso e estabelecer diretrizes para recuperação e proteção das nascentes nas bacias objeto do projeto	1.1 - Realizar pesquisa para mapeamentos e descrições das nascentes degradadas das bacias hidrográficas dos rios Trairi (RN), Jacu (RN e PB), Curimatau (RN e PB) e Mamanguape (PB) que serão revitalizadas	Relatório	1.0	1	0	1	12/2021	12/2026
Nota da Coordenação: Sem nada a acrescentar no período referente a presente meta.								
2 - Plantar mudas nativas e de espécies frutíferas nas áreas de recuperação, recuperação ambiental com inserção de espécies frutíferas, fortalecendo a fruticultura familiar	2.1 - Recuperação de áreas degradadas através da revitalização florestal com plantio de espécies nativas e frutíferas	Intervenção	10.0	11	0	11.0	04/2022	12/2026
Nota da Coordenação: Sem nada a acrescentar no período referente a presente meta.								
3 - Capacitar agricultores e suas famílias para a recuperação de áreas degradadas no entorno de nascentes, bem como para produzir mudas de qualidade	3.1 - Treinar moradores e agricultores residentes próximos às áreas de recuperação para revitalização de áreas degradadas, bem como produção de espécies nativas e frutíferas	Unidade	1.0	6.0	0	6.0	01/2023	12/2026
Nota da Coordenação: Essa meta já foi executada. No período atual a equipe do projeto está dedicada no acompanhamento da execução prática de todas as técnicas que foram repassadas para as famílias dos agricultores. Cabe ressaltar qual tem sido possível verificar a mudança de comportamento dos agricultores em relação a importância de proteger								

as áreas de nascentes.								
4 - Fomentar a institucionalização do pagamento ambientais (PSA), promovendo ações de educação sensibilização ambiental na área do projeto e articular as instituições locais para criar mutirões de ambiental, contribuindo para a mobilização e aumento da motivação nas comunidades rurais envolvidas com a fruticultura	4.1 - Análise da eficácia referente à metodologia empregada	Relatório	2.0	2	0	2	04/2022	12/2026
Nota da Coordenação: Sem nada a acrescentar no período referente a presente meta.								
5 - Monitoramento das áreas de recuperação	5.1 - Monitoramento das áreas de recuperação	Unidade	1.0	-	0	0	12/2025	12/2026
Nota da Coordenação: No primeiro semestre do ano de 2026 foram realizados trabalhos de campo nas áreas de recuperação para coletar dados com a finalidade de avaliar o grau de desenvolvimento da vegetação, bem como reestruturação das condições naturais das nascentes. Esses dados irão compor o relatório final, no mês de dezembro, com uma avaliação detalhada da taxa de recuperação das nascentes, bem como a evolução no envolvimento dos proprietários no objetivo de recuperar nascentes degradadas.								
Nota da Fiscalização: Sem entregas no período.								

V - Roteiro de Acompanhamento - RESULTADOS ACADÊMICOS

5.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato UFRN/FUNPEC);

INDICADORES DE RESULTADOS ACADÊMICOS	Quantidade programada no projeto	Quantidade Executada		
		(a) Nos períodos anteriores	(b) No período atual	Acumulada (a+b)
1. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local	1	2	0	2
RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS)				
2. Apresentação do trabalho: CONTEXTO FISIAGRÁFICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAIRI (NORDESTE DO BRASIL) no VI Simpósio de Geografia Física do Nordeste.	-	1	1	2
Nota da Coordenação: Os dados gerados no projeto estão sendo publicados em revistas e eventos científicos, difundindo as metodologias desenvolvidas e colocando os resultados à prova para comunidade acadêmica. É importante ressaltar o avanço no conhecimento do contexto fisiográfico regional de forma prática, com ações concretas de recuperação de áreas de nascentes. Nota da Fiscalização: As comprovações disponibilizadas pela coordenação encontram-se salvas na rede local da DFPA.				

VI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO

6.1 – Considerações finais da coordenação do projeto quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

No período, referente ao presente relatório, as ações foram concentradas na realização do X Encontro Nacional de Formação do Programa Água Doce (PAD), realizado entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Praiamar Natal Hotel & Convention, em Natal/RN. O evento teve, dentre outros objetivos, apresentar os resultados gerados nos projetos: Recuperação de nascentes e segurança hídrica em bacias estratégicas para o abastecimento urbano e industrial no Nordeste do Brasil e avaliação do impacto do Programa Água Doce na segurança hídrica no Semiárido brasileiro. Ambos financiados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional MIDR, executados pela UFRN. O encontro reuniu representantes do Governo Federal, coordenadores estaduais de meio ambiente e do Programa Água Doce, gestores municipais, pesquisadores, estudantes, operadores dos sistemas de dessalinização, representantes de comunidades atendidas e demais instituições parceiras, consolidando-se como um espaço estratégico de formação, troca de experiências e fortalecimento da política pública de segurança hídrica no Semiárido brasileiro.

Ao mesmo tempo, recebemos o aceite do artigo: Metodologia para seleção de nascentes para revitalização em Bacias Hidrográficas, com solicitações de ajustes e tradução, que foram feitas e enviadas para a revista Sociedade e Natureza. No momento estamos aguardando a publicação. Por fim, cabe destacar as medições de desenvolvimento da vegetação em áreas de recuperação que foram realizadas durante as atividades de campo.

VII - Roteiro de Acompanhamento - APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Apontamentos e recomendações da fiscalização após análises;

Ao final desta nona ação de monitoramento, cabe **RECOMENDAR**, também, que a coordenação utilize o [PADRÃO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO](#) para nomear os arquivos disponibilizados como comprovações. Tal solicitação é recomendada para que torne mais intuitivo a análise das comprovações em relação aos eventos, metas ou indicadores, sobretudo quando houver mais de uma comprovação atribuída ao produto.

Por fim, tendo em contas que o projeto adentrou em seu último semestre de execução, RECOMENDAMOS que a coordenação envide esforços no sentido alcançar de forma integral as METAS e RESULTADOS ACADÊMICOS ainda em desenvolvimento. Nesse sentido, caso o período restante de vigência do projeto não seja suficiente para integralizar as entregas propostas, a coordenação poderá solicitar aditivo de prazo do contrato firmado com a FUNPEC. Junto a Fundação tal pedido deve ser realizado até **60 antes do término da vigência atual** do instrumento jurídico.

VIII - Roteiro de Acompanhamento - CONCLUSÃO

8.1 – Análise técnica;

Vistos e analisados as informações e os documentos descritos nas considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato nº 9116.21.1421 (UFRN-FUNPEC), relacionados às METAS e aos RESULTADOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, verificamos que o projeto “Recuperação de nascentes e segurança hídrica em bacias estratégicas para o abastecimento urbano e industrial no Nordeste do Brasil”, encontra-se com o seu objeto em desenvolvimento, ao término desta 9ª prestação de contas técnica parcial.

Natal/RN, 13 de julho de 2026

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do processo de prestação de contas.



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO Nº RF 1834/2026 - DPA/DFPA (11.07.02.03)
(Nº do Documento: 129)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/07/2026 20:30)
EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###495#6

(Assinado digitalmente em 20/07/2026 15:20)
GUSTAVO BEZERRA DE OLIVEIRA LIRA
TECNOLOGO-FORMACAO
PROPLAN (11.07)
Matrícula: ###603#1

(Assinado digitalmente em 20/07/2026 12:55)
RODRIGO DE FREITAS AMORIM
COORDENADOR DE PROJETO ACADÊMICO
GEO/CCHLA (13.17)
Matrícula: ###422#8

(Assinado digitalmente em 20/07/2026 09:12)
RODRIGO RANIERE XAVIER CABRAL
CHEFE DE DIVISAO - SUBSTITUTO
DPA/DFPA (11.07.02.03)
Matrícula: ###675#2

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **129**, ano: **2026**, tipo:
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO, data de emissão: **13/07/2026** e o código de
verificação: **82561a5a04**